

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [จังหวัดมหาสารคาม]

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	17	172,977,127.00
วิธีคัดเลือก	3	2,662,172.00
วิธีเฉพาะเจาะจง	70	4,133,349.99
วิธีประกวดแบบ		
อื่น ๆ		
รวม	90	179,772,648.99

ปัญหา/อุปสรรค

1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

- 1.1 ที่ดินก่อนดำเนินการเป็นของเอกชน ทำให้มีอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การออกแบบและส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าตูม
- 1.2 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน รวมทั้งมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกมาเป็นผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการต่าง ๆ เนื่องจากหน่วยงานขาดผู้ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
- 1.3 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างไม่เหมาะสมกับโครงการ ทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเกิดค่าปรับเนื่องจากงานล่าช้า
- 1.4 การดำเนินการก่อสร้างมีความล่าช้า ทำให้แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มาใช้ในโครงการล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 1.5 การทำสัญญาจ้างครุภัณฑ์ที่ทางราชการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดให้มีผู้ค้าประกันตามวงเงินของครุภัณฑ์ที่ยืม ซึ่งหน่วยงานมีครุภัณฑ์วงเงินเกิน 500,000 บาท ทำให้ต้องมีผู้ค้าประกัน เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอีก 2 คน และอีกทั้งยังต้องแสดงหลักค้ำประกัน รวมถึงต้องได้รับคำยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้าประกัน ทำให้การทำงานมีภาระเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะผู้ค้าประกันเป็นชาวบ้าน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่มีกำลังทรัพย์หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จะมายื่นต่อหน่วยงานรัฐ
- 1.6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องงานก่อสร้าง

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

- 2.1 เนื่องจากเงินงบประมาณที่แจ้งจัดสรรมาล่าช้าทำให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับล่าช้าจึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

- 1.1 ได้ขอให้เจ้าของที่ดินบริจาคที่ดินให้เป็นที่ดินราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- 1.2 ในโอกาสต่อไปเมื่อมีโครงการก่อสร้างต้องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เหมาะสม
- 1.3 เห็นควรเสนอให้ปรับปรุงแนวทางการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย ใหม่ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ เนื่องจากการเพิ่มภาระให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- ผู้ยืมใช้พัสดุของหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการค้ำประกันสัญญา หลักทรัพย์ค้ำประกัน และการได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้าประกัน
- 1.4 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครอบคลุมเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เนื่องจากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

- 2.1 ควรจัดสรรมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม