

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4





กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

****

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

๑. การรายงานมาตรการการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗
๒. รายงานสถิติการเกิดภัยแล้ง ๒๕๓๗ – ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม
๓. รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
๔. รายงานโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดชุมชนขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๕. รายงานความก้าวหน้าโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กต่อเนื่องและการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน และองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๖. การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗
๗. การขอความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดข้อมูลงบประมาณป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ๒๕๖๗ และงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในระบบ Thai Water Plan (องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย)

มติที่ประชุม .....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหากมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป (เอกสารประกอบวาระที่ ๒)

มติที่ประชุม .....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ขอแก้ไขรายชื่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม

(เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)

โดย : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

๑) ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ ๖๑ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เสนอรายชื่อได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

(๑) นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
รองประธานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

(๒) นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

๒) จังหวัดมหาสารคามจึงได้แก้ไขรายชื่อบุคคลร่วมเป็นคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อแทนผู้หมดวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับมอบหมาย
เดิม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ แก้ไขเป็น นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล

(๒) ผู้แทนผู้ใช้น้ำภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ
เดิม นายคงฤทธิ์ บัวบุญ แก้ไขเป็น นายหนูกัน อุทัยสา

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ
.....
.....

๓.๒ มาตรการการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

(เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)

โดย : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓

มติที่ประชุม .....
.....

๓.๓ สถิติการเกิดภัยแล้ง ๒๕๖๗ – ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม

(เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓)

โดย : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

มติที่ประชุม .....
.....

๓.๔ รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

(เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๔)

โดย : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม

มติที่ประชุม .....
.....

๓.๕ โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดชุมชนขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๕)

โดย : ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ฯ

มติที่ประชุม .....

.....

๓.๖ รายงานความก้าวหน้าโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กต่อเนื่องและการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน และองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๖)

โดย : ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ฯ

มติที่ประชุม .....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)

โดย : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Thai Water Plan ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้ยืนยันและนำส่งข้อมูล (Sign Off 1) แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๖ โครงการ งบประมาณ ๖๙๗,๒๙๘,๑๐๐ บาท แบ่งเป็น โครงการที่มีความพร้อมดำเนินการ จำนวน ๔๕๓ โครงการ งบประมาณ ๖๖๕,๓๗๔,๖๐๐ บาท และโครงการที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๙๒๓,๕๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความพร้อมโครงการ	
				มีความพร้อม	ยังไม่เรียบร้อย
๑	กรมชลประทาน	๗๙	๒๕๑.๖๘๒	๗๗	๒
๒	กรมทรัพยากรน้ำ	๒๓	๑๕๖.๓๒๓๔	๒๓	๐
๓	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๗	๑๗.๑๖๓๕	๗	๐
๔	การประปาส่วนภูมิภาค	๒	๘๑.๒๗	๒	๐
๕	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (มหาสารคาม)	๓๙๕	๑๙๐.๘๕๙๒	๓๔๔	๕๑
รวมทั้งสิ้น		**๕๐๖**	**๖๙๗.๒๙๘๑**	**๔๕๓**	**๕๓**

มติที่ประชุม .....

.....

๔.๒ ขอแก้ไขรายละเอียดข้อมูลงบประมาณป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ๒๕๖๗ และงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในระบบ Thai Water Plan (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)

โดย : ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย

มติที่ประชุม .....

.....

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

มติที่ประชุม .....

.....

****

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๔

ผู้มาประประชุม

๑.	นายวิบูรณ์	แววบัณฑิต	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานอนุกรรมการ
๒.	พ.อ.สุธนธ์	เต็มตำนาน	รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๓.	นางสาวเสาวนิต	ทับทิมจรูญ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๔.	นายวีระชัย	เพชรดี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๕.	นายพงศกร	กัลโยธิน	(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๖.	นายกมลศิษฐ์	กิ่งเพชรชูพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๗.	นายกิตติ	อ่อนมาก	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๘.	นายปรเมศวร์	ฐานเจริญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖	อนุกรรมการ
๙.	นายพิชาญ	ทิพวงษ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	อนุกรรมการ
๑๐.	นางยุพรพร	โยงรัมย์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาขอนแก่น	อนุกรรมการ
๑๑.	นายธนกฤษ	ถุวะศรี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	อนุกรรมการ
๑๒.	นายรณชัย	เผือกมูล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓	อนุกรรมการ
๑๓.	นายณัฐชัย	ประพัฒน์รังสี	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔	อนุกรรมการ
๑๔.	นายภาคิน	ติระพงษ์ไพบูลย์	นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๑๕.	นายภิญโญ	ผาพงษา	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช	อนุกรรมการ
๑๖.	นายหนูกัน	อุทัยสา	ประธานสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการ
๑๗.	นายปิติธรรม	ฐิติมนตรี	(แทน) นายนพวัชร สิงห์ศักดา	อนุกรรมการ
๑๘.	นางสาวปราณี	วงศ์บุตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๙.	นายฉัตรชัย	ฉัตรเวทิน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม	อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๐.	นางสาวสุภลักษณ์	บุญเกิด	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม	อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

๑.	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม		ติดราชการ
๒.	ปลัดจังหวัดมหาสารคาม		ติดราชการ
๓.	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม		ติดราชการ
๔.	นายสมพร บุญพา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๕.	นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสียงค์	เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๑. นางสาวนลินทิพย์ สีชะนะ	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๒. นางสาวกานต์ชนก แถนสีแสง	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๓. นายภคิน แสนพิพิธ	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๖. นายพงศกร ปะกิระนัง	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๗. นายศรายุธ ผิวผุย	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มีวาระการประชุมจำเป็นต้องพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

๓. การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการลุ่มน้ำชี พิจารณาต่อ

จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการฯ มาประชุมเพื่อพิจารณาในวันนี้ ซึ่งรายละเอียดนั้นขอให้ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการต่อ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ ๖๑ /๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัด ให้กำหนดให้มีรองประธานฯ ๒ ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เสนอชื่อให้ สทนช. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เสนอชื่อ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นรองประธานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม และท่านเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงทำให้ตำแหน่งรองประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคามว่างลง ทั้งนี้ เมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้รับการแต่งตั้งครบทั้ง ๓ ตำแหน่งแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสนอรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นรองประธานฯ ต่อไป จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม แจ้งที่ประชุมว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Thai Water Plan ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคามจะ**ยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign Off 1) ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖** และจะต้อง**ยืนยันและนำส่งข้อมูล (Sign Off 2) ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖** โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม จึงได้มีการประชุมในวันนี้ เพื่อเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

นายฉัตรชัย ฉัตรเวทิน (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม เลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม แจ้งที่ประชุมว่า ขอรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมในจังหวัดมหาสารคามจะมีลุ่มน้ำหลักๆ คือ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล ปริมาณฝนเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๑,๒๑๔.๒ มิลลิเมตร/ปี โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลกับน้ำในจังหวัดมหาสารคาม คือ เขื่อนอุบลรัตน์ ปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ ๒๕.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เขื่อนลำปาวจะอยู่ท้ายน้ำชีในพื้นที่จังหวด ซึ่งมีผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยตรง ปัจจุบันมีการลดการระบายน้ำลดลงเนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน และปัจจุบันมีปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแค่เล็กน้อยมีค่าเฉลี่ยที่ ๑,๑๕๑ มิลลิเมตร และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง ๑๗ แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่าง ๗๔.๔๖ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๙๑.๔๕ % ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำเต็มเกือบทุกอ่าง สรุปการติดตามแผนที่น้ำท่วมจากแผนที่ GISDA เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคามจะมีพื้นที่ น้ำท่วมอยู่ ๔ อำเภอเมืองมหาสารคาม ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ อำเภอเชียงยืน ประมาณ ๑๕๐ ไร่ อำเภอโกสุมพิสัย ประมาณ ๘,๔๐๐ ไร่ และอำเภอกันทรวิชัย ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ประมาณ ๒๑,๐๐๐ ไร่ โดยได้มีการเร่งสูบน้ำในลำห้วยสาขาลงสู่ลำน้ำชี โดยมีจุดสูบน้ำอยู่ ๒ แห่ง คือ ประตูระบายน้ำท่าสองคอน และประตูระบายน้ำท่าตูม โดยมีเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๔ เครื่อง มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ (Hydro Flow) แห่งละเครื่อง และได้มีการเฝ้าระวังในแม่น้ำชีที่สถานี E9A บริเวณโกสุมพิสัย ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ ๑ เมตร และE8A บริเวณบ้านเกิ้ง ต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย ต้องเฝ้าระวังต่อไป ซึ่งเป็นผลมาจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ จึงขอสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดมหาสารคามให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ อนุกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดมหาสารคามร่วมกับมูลนิธิและสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๘ ตำบล ๖ อำเภอ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๔๘,๖๔๖ บาท โดยสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

ตาราง โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ โครงการ

ลำดับ	ชื่อรายการ	ลักษณะงาน	งบประมาณ	ครัวเรือนรับประโยชน์	พื้นที่รับประโยชน์	สถานะ
๑	โครงการซ่อมแซมฝายหนองน้ำจาง บ้านอุปโป หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๔๓๘,๙๐๐	๖๑	๓๐๐	เสร็จสิ้น
๒	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำลำสาเล จุดที่ ๒ บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	กระจายน้ำ	๒๓๑,๒๒๐	๓๘	๔๓๓	เสร็จสิ้น
๓	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำลำสาเล จุดที่ ๑ บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	กระจายน้ำ	๑๗๘,๑๗๔	๓๘	๔๓๓	เสร็จสิ้น
๔	โครงการซ่อมแซมฝายวังโพง (ซ่อมแซมอาคารประกอบสปิลเวย์น้ำล้น) หมู่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๑๕๓,๘๐๐	๑๕	๑๕๐	เสร็จสิ้น
๕	โครงการซ่อมแซมฝายห้วยน้อย (ซ่อมแซมอาคารประกอบสปิลเวย์น้ำล้น) หมู่ ๑ บ้านแดงโพง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๑๓๐,๘๐๐	๔๐	๒๕๐	กำลังดำเนินงาน
๖	โครงการซ่อมแซมฝายลำห้วยบางบอน บ้านยางสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๔๕๐,๔๕๐	๓๑	๔๘๑	กำลังดำเนินงาน
๗	โครงการซ่อมแซมฝายห้วยโสกลี บ้านหนองป่าน หมู่ ๑๔	ฝาย	๑๖๑,๗๐๐	๒๗	๓๑๘	เสร็จสิ้น
๘	โครงการซ่อมแซมฝายโคกกู่ (ล้าห้วยจิ่งปิ่ง) บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๕๑๙,๗๕๐	๒๐	๗๐	เสร็จสิ้น
๙	โครงการซ่อมแซมฝายห้วยโศกภารา บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๔๖๒,๐๐๐	๑๔	๑๖๓	เสร็จสิ้น
๑๐	โครงการซ่อมแซมฝายบ้านหนองไผ่ (ฝายมีชัย) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๔๖๒,๐๐๐	๙๓	๕๑๙.๕๐	เสร็จสิ้น
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคันดินหลังวัด บ้านกุดตะเข้ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๔๐๖,๒๑๔	๒๕	๒๑๘	เสร็จสิ้น

ลำดับ	ชื่อรายการ	ลักษณะงาน	งบประมาณ	ครัวเรือนรับประโยชน์	พื้นที่รับประโยชน์	สถานะ
๑๒	โครงการเสริมตลิ่งฝายนานายปุ้ง บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๒๑๔,๘๓๐	๑๘	๑๘๗	เสร็จสิ้น
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายนานายเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๔๖๒,๐๐๐	๑๓	๑๓๘	เสร็จสิ้น
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยชัน บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ฝาย	๔๗,๙๓๓	๕๒	๓๐๔	เสร็จสิ้น
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองน้ำโจ้ก บ้านน้ำโจ้ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	แหล่งน้ำธรรมชาติ	๒๘,๘๗๕	๓๘	๔๑๗	เสร็จสิ้น

จึงขอความกรุณาจากท่านประธานและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยเฉพาะท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเมื่อเกษตรกรเริ่มมีน้ำใช้แล้วอยากให้มีการต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ และอย่างที่ ๒ คือ ประสานกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนำหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการ และขอเรียนเพิ่มเติมว่าทางมูลนิธิและสถาบันฯ ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบบใช้ไปพลางก่อน จากกรมทรัพยากรน้ำ โดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๗ โครงการ และตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๑๒๕,๕๒๒.- บาท ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ๔ ปี โดยจะทำงานร่วมกับทางอำเภอและท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความพร้อมของแผนงานโครงการฯ ต่อไป จึงเรียนมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานอนุกรรมการ : ต้องขอขอบคุณทางสถาบันฯ ที่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากและขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมว่ากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่สำรวจแล้วมีแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ชำรุดหรือเสียหายต้องปรับปรุมซ่อมแซม สามารถเสนอเข้ามาให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้หรือไม่

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ผู้แทนสถาบัน : ขออนุญาตตอบตามวาระที่ ๓.๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการชี้เป้าแหล่งน้ำตามแบบสำรวจรายละเอียดแหล่งน้ำและการวิเคราะห์สภาพแหล่งน้ำประกอบการจัดทำโครงการซ่อมแซมฯ โดยความร่วมมือของท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองพลังพระฯ

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ อนุกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า จากการดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาได้เรียนรู้อยู่ ๒ เรื่องในการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทำ ๒ อย่าง คือ ระบบการกักเก็บน้ำ และระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตร อันที่ ๒ ที่เรียนรู้ก็คือ การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท้องถิ่นจังหวัด และอำเภอ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการประสานงานกำกับดูแลในพื้นที่ โดยได้มีการประชุมหารือความร่วมมือกับทางท้องถิ่นจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นอำเภอได้ทำการสำรวจในเรื่องของระบบการกักเก็บน้ำ

และระบบการกระจายน้ำให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางท้องถิ่นจังหวัด และอำเภอได้ผลสรุปโครงการแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ทั้งหมด ๘๘ โครงการ โดยขั้นตอนต่อไปจะต้องพัฒนาให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบเพื่อเตรียมการขอรับงบประมาณต่อไป ซึ่งทุกโครงการจะสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งหรือเอลนีโญในจังหวัด และได้รับทราบจากทางผู้แทน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ (สทนช. ภาค ๓) ว่า ขณะนี้มีแนวความคิดในการเสนองบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ชนบทโดยเน้นการสร้างจุดกักเก็บน้ำ จึงอยากขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยกำชับในพื้นที่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงการให้มีความสมบูรณ์จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายวีระชัย เพชรดี (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : ได้มีการประสานโครงการกับทางท้องถิ่นในพื้นที่ในการจัดทำโครงการให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ซึ่งโครงการในบางส่วนที่มีความพร้อมได้ลงในระบบ Thai Water Plan แล้ว

นายพิชาญ ทิพวงษ์ (แทน) ผอ.สำนักงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ : เห็นด้วยอย่างยิ่งกับทางสถาบันฯ ที่ได้ดำเนินการอยู่ และโครงการเหล่านี้ถ้ายังรอทางสถาบันฯ ดำเนินการให้คงไม่ทัน ซึ่งหลังจากนี้จะมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ โดยใช้งบกลาง เป็นโครงการที่มีการดำเนินการไม่เกิน ๑๒๐ วัน จึงอยากให้ท้องถิ่นในพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมของโครงการให้มีความพร้อม และไม่ต้องรอข้อมูลจากสถาบันฯ โดยสำรวจข้อมูลจากความต้องการของชาวบ้าน

ประธานอนุกรรมการ : ขอสอบถามทาง สทนช. ภาค ๓ ว่ามีช่องทางให้ลงข้อมูลในระบบ Thai Water Plan เพิ่มเติมหรือไม่

นายรณชัย เผือกมูล (แทน) สทนช. ภาค ๓ : จากการประชุมจากทาง สทนช. โดยมีท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานฯ ได้มีมติเห็นชอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ โดยคาดการณ์ว่า สทนช.จะประชุมชี้แจงในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจะดำเนินการเปิดระบบในวันที่ ๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ภายใน ๒๔ วัน

ประธานอนุกรรมการ : ฝากทางท้องถิ่นจังหวัดแจ้งท้องถิ่นอำเภอ และตรวจสอบความพร้อมดำเนินการให้ครบทั้ง ๘๘ โครงการ หรือโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และต้องนำเรื่องนี้เข้าประชุมชี้แจงในกรมการจังหวัดฯ เพื่อกำชับอำเภอด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม แจ้งที่ประชุมว่า ทางจังหวัดได้แจ้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Thai Water Plan ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้ยืนยันและนำส่งข้อมูล (Sign Off ๑) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๑ โครงการ งบประมาณ ๖,๖๒๘,๖๕๔,๘๐๐ บาท แบ่งเป็น โครงการที่มีความพร้อมดำเนินการจำนวน ๑,๓๔๔ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๓๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท และ โครงการที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย จำนวน ๓๖๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๙๖,๕๗๗,๖๐๐ บาท รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความพร้อมโครงการ	
				มีความพร้อม	ยังไม่เรียบร้อย
๑	กรมชลประทาน	๔๑๖	๓,๑๗๕.๓๓๓๔	๓๙๔	๒๒
๒	กรมพัฒนาที่ดิน	๑๑๖	๖๓.๓๘	๑๑๖	๐
๓	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๔๐	๖๑๒.๐๕๗	๓๙	๑
๔	กรมทรัพยากรน้ำ	๒๖	๒๑๔.๔๓๑๓	๒๖	๐
๕	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๒๑	๑๒๙.๔๕๘๔	๒๑	๐
๖	การประปาส่วนภูมิภาค	๑๐	๔๒.๒๘๗	๑๐	๐
๗	กรมเจ้าท่า	๓	๓๑.๑๒๘	๓	๐
๘	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๑	๓	๑	๐
๙	จังหวัดมหาสารคาม	๒๗๕	๒๐๐.๖๓๘	๒๗๕	๐
๑๐	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (มหาสารคาม)	๘๐๓	๒,๑๕๖.๙๔๑๗	๔๕๙	๓๔๔
	รวมทั้งสิ้น	**๑,๗๑๑**	**๖,๖๒๘.๖๕๔๘**	**๑,๓๔๔**	**๓๖๗**

QR Code

รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.อ.สุธนธ์ เต็มตำนาน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด : สอบถามทาง สทนช.ว่ามีเกณฑ์การพิจารณาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ว่าในสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณเป็นอย่างไร

นายรณชัย เผือกมูล (แทน) สทนช. ภาค ๓ : ทาง สทนช. ไม่ได้กำหนดสัดส่วนความสำคัญของแผนแม่บท

พ.อ.สุธนธ์ เต็มตำนาน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด : ในกรณีที่จังหวัดได้ดำเนินการ Sign-off ไปแล้ว จนไปถึงคณะกรรมการ กนช. การจัดสรรงบประมาณและการจัดลำดับโครงการ สทนช. ได้ดำเนินการต่ออย่างไร

นายรณชัย เผือกมูล (แทน) สทนช. ภาค ๓ : เบื่องต้นงบประมาณที่ขอไปจะไม่ได้ทั้งหมด โดยการจัดลำดับนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดให้ความสำคัญ

พ.อ.สุธนธ์ เต็มตำนาน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด : สอบถามโครงการชลประทานมหาสารคาม เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โครงการประตูระบายน้ำ D5 ห้วยน้ำเค็มยางท่าแจ้ง จำเป็นต้องมีการซ่อม สร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขคันดินซึ่งปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาน้ำท่วมทะลักเข้าอำเภอโกสุมพิสัยทุกปี จึงอยากสอบถามโครงการชลประทานมหาสารคามว่าได้เพิ่มโครงการนี้เข้าไปด้วยหรือไม่

นายฉัตรชัย ฉัตรเวทิน (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม : โครงการประตูระบายน้ำ D5 ห้วยน้ำเค็มยางท่าแจ้งอยู่ ในการดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จะมีแผนงานโครงการปรับปรุงป้องกันคันดินในฝั่งซ้ายของประตูรายบายน้ำ D5 และปรับปรุงคลองระบายน้ำ D5 และบรรจุแผนเข้าในระบบ Thai Water Plan แล้ว

พ.อ.สุธนธ์ เต็มตำนาน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด : อยากให้ความสำคัญกับ โครงการประตูระบายน้ำ D5 ห้วยน้ำเค็มยางท่าแจ้ง เพราะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่วงกว้าง

นายพิชาญ ทิพวงษ์ (แทน) ผอ.สำนักงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ : ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำชีนั้น จะให้ความสำคัญกับลำดับโครงการที่เป็นงบประมาณจากหน่วยงาน Function ที่มีวงเงินที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งประเด็นสำคัญของจังหวัดมหาสารคาม คือ เป็นประเด็นพื้นที่น้ำท่วมอยู่ใน ๔ อำเภอ ในโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคลองผันน้ำ ,เพิ่มสถานีสูบน้ำเพื่อกระจายน้ำ ,เสริมเขื่อนกั้นตลิ่ง และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ ตามลำดับ โดยทางคณะกรรมการลุ่มน้ำชี มองว่าจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีน้ำต้นทุนเยอะแต่ขาดการบริหารจัดการกระจายน้ำให้ทั่วถึง และโครงการสำคัญของจังหวัดมหาสารคามมีอยู่ ๑ โครงการที่ผ่านคณะอนุกรรมการน้ำชีแล้ว คือ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุพิสัย งบประมาณ ๒๐๐ ล้าน แต่ยังไม่ทราบว่าลงข้อมูลในระบบ Thai Water Plan แล้วหรือไม่

นายกิตติ อ่อนมาก (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม : เพิ่มโครงในระบบ Thai Water Plan แล้ว

ประธานอนุกรรมการ : สอบถามว่าโครงการประตูระบายน้ำ D5 ห้วยน้ำเค็มยางท่าแจ้ง และโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุพิสัย นั้นอยู่ในระบบ Thai Water Plan แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วรึยัง (จากการตรวจสอบจากฝ่ายเลขานุการ พบว่ามีโครงการบรรจุเข้าไปในแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว)

นายภิญโญ ผาพงษา (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ : สอบถามเรื่องปัญหาเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านเชียงส่ง ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย หน่วยงานใดเป็นคนรับผิดชอบ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดปัญหาพนังกั้นน้ำล้น และจะทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ จึงอยากฝากดูแลเรื่องนี้ด้วย

ประธานอนุกรรมการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำเรื่องของบประมาณไปแล้วที่จะดำเนินการในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบถาวร แต่เนื่องจากงบประมาณยังไม่ได้รับจัดสรรจึงจะเป็นการดำเนินการซ่อมเพื่อป้องกันปัญหาเฉพาะหน้าก่อน

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานโครงการฯ ทั้ง ๑,๗๑๑ โครงการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดลำดับแผนงานโครงการในระบบ Thai Water Plan ตามเกณฑ์ในระบบที่ตั้งค่าไว้ และยืนยันแผนปฏิบัติการฯ (SIGN-OFF 2) ต่อไป

๔.๒ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ อนุกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า ทางสถาบันฯได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง คือ อบต.เม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอบต.ยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับตำบล เพื่อให้เป็นแผนที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล โดยทั้ง ๒ อปท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงอยากนำมาเสนอในที่ประชุมในวันนี้ และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดทำแผนแม่บทระดับตำบล ทางสถานบันฯได้รับมอบหมายจาก กนช. และสทนช. ให้มาริเริ่มจัดทำแผนแม่บทในระดับตำบล ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ำ และแผนแม่บท ๒๐ ปี ของทาง สทนช. ด้วย โดยหวังว่าจะเป็นแผนในการบริหารจัดการน้ำของตำบลให้เป็นรูปธรรมที่มีความต่อเนื่องเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้น และเป็นครั้งแรกที่ทาง ๒ อปท. นั้นได้ดำเนินการซึ่งอาจยังไม่สมบูรณ์ แต่เป็นโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของพื้นที่ เช่น การประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และบางโครงการอาจเกินศักยภาพที่ทาง อปท. จะดำเนินการได้ จึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Function หรือบางโครงการแม้ว่าจะอยู่ในขีดความสามารถของ อปท. แต่ยังจำกัดเรื่องระบบงบประมาณ อาจจจะต้องขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทาง โดยขอเพิ่มเติมว่าในปี ๖๘ ได้มี อปท. นำร่องเข้าร่วมโครงการอีก ๒ แห่ง คือ อบต.ดงบัง อำเภอนาดูน และ อบต.ดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จึงนำเรียนในที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนแผนงานทั้ง ๒ อปท. ที่ได้นำเสนอนี้ (นายยก อบต.เม็กดำ และ นายก อบต.ยางสีสุราช ได้นำเสนอข้อมูล เพื่อโปรดพิจารณา)

ประธานอนุกรรมการ : สอบถามว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนของทั้ง ๒ อปท. ผ่านความเห็นชอบจากสภา อปท. แล้วใช่หรือไม่

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ผู้แทนสถาบันฯ : แจ้งว่าได้ผ่านการเห็นชอบจากสภา อปท. ทั้ง ๒ อปท. แล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ๔ ปี ของ อบต.เม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอบต.ยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช โดยมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานดูแลโครงการเพราะอาจต้องขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบางโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. จะดำเนินการได้ ให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Function ในพื้นที่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานอนุกรรมการ : นอกจากทาง อปท. ได้ดำเนินการสำรวจเรื่องน้ำแล้วบางที่อาจมีข้อมูลที่ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำจะเป็นภาคการเกษตรส่วนใหญ่ถ้าหากเกษตรตำบลได้ลงพื้นที่แล้วพบปัญหา เช่นฝายชำรุด ทรุดโทรม จึงอยากให้สะท้อนข้อมูลออกมาโดยประสานกับหน่วยงาน อปท. ในพื้นที่ ในการเพิ่มโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ จึงขอฝากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านเวทีประชุมสภาเกษตร

พ.อ.สุธนธ์ เต็มตำนาน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด : อยากให้ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเนื่องจากปรากฏการเอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมีพื้นที่บางพื้นที่มีน้ำใต้ดินเค็มน้ำ น้ำผิวดินแห้งแล้ง ถึงอยากสอบถามว่าในกรณีที่ชาวบ้านขาดน้ำจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือไม่ ถ้าหากว่าการประปาส่วนภูมิภาคสามารถขยายพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำจะดำเนินแก้ไขปัญหาให้ได้หรือไม่

นายปรเมศวร์ ฐานเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ : ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาค ยังจำกัดด้วยงบประมาณที่น้อยจึงไม่สามารถขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ได้ แต่ได้มีแผนงานการดำเนินงานรองรับทั่วทุกพื้นที่แล้ว

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๐ น.

(ลงชื่อ) ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นายภคิน แสนพิพิธ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกานต์ชนก แถนสีแสง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ขอแก้ไขรายชื่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๒๐

ที่ มค ๐๐๑๗.๒/๗๐๕ **วันที่** ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแก้ไขรายชื่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้ำ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) บูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัดตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวบรวม เชื่อมต่อ บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒๔ ท่าน **(เอกสาร ๑)**

๑.๒ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเสนอรายชื่อ ดังนี้

๑) นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นรองประธานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

๒) เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย

๒.๑) นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

๒.๒) นายชิดพงษ์ ระวิหังโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช

๒.๓) นายนพวัชร สิงห์ศักดิ์ดา ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

๒.๔) นายสมพร บุญพา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

๒.๕) นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

๒.๖) นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม **(เอกสาร ๒)**

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการประสานจากสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคามว่านายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนผู้ใช้น้ำภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ ตามข้อ ๑.๒ ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง โดยทางสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคามได้เสนอชื่อนายหนูกัน อุทัยสา ประธานสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม คนปัจจุบันแทน

/๒.๒ ตามข้อ ๑.๒...

๒.๒ ตามข้อ ๑.๒ และ ๒.๑ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เสนอรายชื่อ มี ๒ ท่านที่ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย (๑) นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองประธานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และ (๒) นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

๒.๓ ตามข้อ ๒.๒ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ได้ประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแล้วว่า สามารถดำเนินการได้โดยต้องทำหนังสือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

๓. ข้อพิจารณา

ตามข้อ ๒.๒ เพื่อให้คำสั่งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ โปรดพิจารณามอบหมาย นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำจังหวัด แทน นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ

๓.๒ แก้ไขรายชื่อบุคคลร่วมเป็นคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม เป็นนายหนูกัน อุทัยสา แทน นายคงฤทธิ์ บัวบุญ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่เสนอมาพร้อมนี้

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

มาตรการการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๒ มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานแล้ว แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ***ช่วงฤดูแล้ง*** เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ของปีถัดไป และ ***ช่วงฤดูฝน***เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ **(๑) ช่วงก่อนฤดู** การเตรียมการและการสร้างการรับรู้ **(๒) ช่วงระหว่างฤดู** การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยและการให้ความช่วยเหลือ **(๓) ช่วงสิ้นสุดฤดู** การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

๒. ข้อเท็จจริง / สาระสำคัญ

๒.๑ สรุปผลการถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับทุกภาคส่วนประชุมสัมมนาสรุปถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำภายใต้มาตรการรองรับฤดูแล้งปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ พร้อมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ นำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ สำหรับรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างทันท่วงทีจากการประชุมสัมมนาฯ สามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้

(๑) ข้อจำกัดด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากร ในการสูบทอยน้ำส่วนเกิน

(๒) พื้นที่คาดการณ์และพื้นที่เกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำไม่สอดคล้องกัน

(๓) ปัจจัย Climate Change ทำให้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติและมีสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้แหล่งน้ำสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่เพียงพอ และบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง

(๔) การปฏิบัติการฝนหลวงไม่สามารถดำเนินการได้ในบางพื้นที่ที่ราษฎรร้องขอ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศและความหลากหลายของพื้นที่การเกษตร (ต้องการน้ำ/ไม่ต้องการน้ำ)

(๕) มีเกษตรกรเพาะปลูกพืชมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้มีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น

(๖) ราคาของสินค้าเกษตรเป็นตัวกำหนดหรือแรงจูงใจที่สำคัญ ในการยอมรับปรับเปลี่ยนการผลิตพืชของเกษตรกร

(๗) ประชาชนหรือเกษตรกรบางส่วนยังยึดติดกับการเพาะปลูกพืชแบบเดิม โดยเน้นการทำนาเป็นหลักและต้องใช้เวลาในการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

(๘) จุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในลำน้ำสายรองมีน้อย และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

(๙) ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านปริมาณน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

(๑๐) ข้อมูลจากสื่อออนไลน์มีความคลาดเคลื่อนจากสถานการณ์จริง และประชาชน/กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ทั้งหมด

๒.๒ กรอบแนวทางวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

ในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ สอดคล้องกับช่วงก่อนฤดูของปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ดังนี้

((๑ คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แผนการจัดสรรน้ำและความต้องการใช้น้ำรายกิจกรรม ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด และปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ แหล่งน้ำบาดาลตามข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาล (รายตำบล/อำเภอ/จังหวัด) พร้อมการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน

(๒) คาดการณ์แผนการใช้น้ำรายเดือน ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ รายกิจกรรม ประกอบด้วย อุปโภคบริโภค การเกษตรโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม โดยการส่งเสริมจัดการน้ำใช้หลัก 3R ให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำต้นทุนช่วงฤดูแล้ง และรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

(๓) คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกพืช ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน

(๔) ประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น พื้นที่อุปโภคบริโภค (ในเขต/นอกเขตพื้นที่ให้บริการประปานครหลวง/ภูมิภาค) พื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว/ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) และพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

(๕) การส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำชุมชน/องค์กรผู้ใช้น้ำ

๒.๓ แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

(๑) แผนการจัดสรรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

การวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ดังนี้ (๑) เพื่อการอุปโภคบริโภค (๒) เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม การขับไล่น้ำเสีย เป็นต้น (๓) สำรองน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในช่วงต้นฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ (๔) เพื่อการเกษตรกรรม และ (๕) เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖จำนวน ๗๔,๐๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็น ในเขตชลประทาน (รวมแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง) จำนวน ๓๙,๔๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และนอกเขตชลประทาน (รวมแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก และแหล่งน้ำธรรมชาติ) จำนวน ๓๔,๕๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และแผนการจัดสรรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ทั้งประเทศ จำนวน ๓๐,๕๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็น ในเขตชลประทาน จำนวน ๒๑,๘๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และนอกเขตชลประทาน จำนวน ๘,๗๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดดังนี้)

กิจกรรมใช้น้ำ	แผนการจัดสรรน้ำรายกิจกรรม ฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ล้าน ลบ.ม.)														
	ในเขตชลประทาน							นอกเขตชลประทาน							รวมทั้งประเทศ
	เหนือ	กลาง	ตอน	ตะวันออก	ตะวันตก	ใต้	รวม	เหนือ	กลาง	ตอน	ตะวันออก	ตะวันตก	ใต้	รวม	
คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การ วันที่ 1 พ.ย. 66	13,180		9,100	2,612	9,548	5,016	39,456	6,439	3,849	10,840	2,010	2,445	8,977	34,560	74,016
อุปโภค-บริโภค	413	1,036	244	265	673	428	3,059	192	244	354	78	45	156	1,069	4,128
รักษาระบบนิเวศ	1,040	2,421	747	657	413	1,917	7,195	794	529	291	122	472	1,079	3,287	10,482
เกษตรฤดูแล้ง	1,466	3,341	2,055	1,343	1,430	1,321	10,956	2,166	204	1,088	202	90	94	3,844	14,800
อุตสาหกรรม	66	135	126	220	13	40	600	56	253	66	74	62	20	531	1,131
รวม 4 กิจกรรมหลัก	2,985	6,933	3,172	2,485	2,529	3,706	21,810	3,208	1,230	1,799	476	669	1,349	8,731	30,541
สำรองต้นฤดูฝน ปี 2567	17,646							25,829							43,475

หมายเหตุ แผนการจัดสรรน้ำในเขตชลประทาน โดยพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางบริหารจัดการน้ำร่วมกัน
ที่มาข้อมูล ในเขตชลประทานจากกรมชลประทาน นอกเขตชลประทานจากกรมทรัพยากรน้ำ

(๒) แผนการเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ (ประเมิน ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖)

การวางแผนการเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ **ทั้งประเทศ จำนวน ๑๐.๖๖ ล้านไร่** ประกอบด้วย **ในเขตชลประทาน ทั้งประเทศ จำนวน ๖.๓๗ ล้านไร่** ได้แก่ นารอบที่ ๒ (นาปรัง) จำนวน ๕.๘๐ ล้านไร่ และพืชไร่ พืชผัก จำนวน ๐.๕๗ ล้านไร่ และ **นอกเขตชลประทาน ทั้งประเทศ จำนวน ๔.๒๙ ล้านไร่** ได้แก่ นารอบที่ ๒ (นาปรัง) จำนวน ๒.๓๓ ล้านไร่ พืชไร่ พืชผัก จำนวน ๑.๙๖ ล้านไร่ (รายละเอียดดังนี้)

ภาค/ลุ่มน้ำ	ในเขตชลประทาน (ล้านไร่)			นอกเขตชลประทาน (ล้านไร่)			รวมทั้งประเทศ (ล้านไร่)		
	นารอบที่ 2 (นาปรัง)	พืชไร่ พืชผัก	รวม	นารอบที่ 2 (นาปรัง)	พืชไร่ พืชผัก	รวม	นารอบที่ 2 (นาปรัง)	พืชไร่ พืชผัก	รวม
เหนือ	1.20	0.25	1.45	1.44	0.96	2.40	2.64	1.21	3.85
กลาง	2.35	0.13	2.48	0.06	0.07	0.13	2.41	0.20	2.61
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.95	0.05	1	0.67	0.58	1.25	1.62	0.63	2.25
ตะวันออก	0.60	0.02	0.62	0.07	0.20	0.27	0.67	0.22	0.89
ตะวันตก	0.51	0.10	0.61	0.03	0.10	0.13	0.54	0.20	0.74
ใต้	0.19	0.02	0.21	0.06	0.05	0.11	0.25	0.07	0.32
ทั้งประเทศ	**5.80**	**0.57**	**6.37**	**2.33**	**1.96**	**4.29**	**8.13**	**2.53**	**10.66**
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	3.03	0.13	3.16	1.17	0.57	1.74	4.20	0.70	4.90
ลุ่มน้ำแม่กลอง (7 จังหวัด)	0.84	0.17	1.01	0.02	0.10	0.12	0.86	0.27	1.13
พื้นที่นอกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง	1.93	0.27	2.21	1.13	1.29	2.43	3.07	1.57	4.63

หมายเหตุ ข้อมูลรายภาคแบ่งเป็น ๖ ภาค ตามขอบเขตพื้นที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่มาข้อมูล ในเขตชลประทานจากกรมชลประทานและนอกเขตชลประทานจากกรมส่งเสริมการเกษตร

๒.๔. การคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

(๑) ด้านอุปโภคบริโภค

(๑.๑) ในเขตบริการการประปาส่วนภูมิภาค คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ประเมินพื้นที่สาขาให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๓๔ สาขา พบว่า มีพื้นที่สาขาให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค (ประเมินข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖) **จำนวน ๑๗ สาขา ๑๓ จังหวัด** ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ดังนี้

- **ภาคเหนือ จำนวน ๒ จังหวัด ๓ สาขา** ได้แก่ **จังหวัดนครสวรรค์** *(สาขาท่าตะโก (แม่ข่าย, น.หนองบัว), สาขาลาดยาว (แม่ข่าย))* **จังหวัดอุทัยธานี** *(สาขาอุทัยธานี (น.ลานสัก))*
- **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓ จังหวัด ๓ สาขา** ได้แก่ **จังหวัดหนองบัวลำภู** *(สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง))* **จังหวัดขอนแก่น** *(สาขาชุมแพ (น.สีชมพู))* **จังหวัดนครราชสีมา** *(สาขานครราชสีมา (น.เฉลิมพระเกียรติ))*
- **ภาคตะวันออก จำนวน ๒ จังหวัด ๓ สาขา** ได้แก่ **จังหวัดชลบุรี** *(สาขาชลบุรี)* **จังหวัดฉะเชิงเทรา** *(สาขาพนมสารคาม, สาขาบางคล้า)*
- **ภาคตะวันตก จำนวน ๓ จังหวัด ๕ สาขา** ได้แก่ **จังหวัดประจวบคีรีขันธ์** *((สาขาบางสะพาน (น.ช้างแรก,น.ร่อนทอง)), สาขากุยบุรี)* **จังหวัดกาญจนบุรี** *(สาขาเลาขวัญ (แม่ข่าย, น.หนองฝ้าย))* **จังหวัดราชบุรี** *(สาขาสวนผึ้ง (สถานีผลิตน้ำสวนและชัฏป่าหวาย)), สาขาราชบุรี (สถานีผลิตน้ำเขางู))*

- <u>ภาคใต้</u> **จำนวน ๓ จังหวัด ๓ สาขา** ได้แก่ **จังหวัดชุมพร** *(สาขาหลังสวน (น.สวี))*, **จังหวัดสุราษฎร์ธานี** *(สาขาเกาะพงัน)* **จังหวัดกระบี่** *(สาขากระบี่)*

หมายเหตุ น. คือ หน่วยบริการ ของ กปภ.

(๑.๒) นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้สำรวจพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งประเทศ พบว่า จำนวน ๔๔ จังหวัด (๓๓๕ อำเภอ ๑,๐๖๖ ตำบล) ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยกำหนดหลักเกณฑ์**พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำมาก** ประกอบด้วย

- อยู่ในพื้นที่ที่**ดัชนีฝนมาตรฐาน** (Standardized Precipitation Index ,SPI) ของปริมาณฝนสะสม ๓ เดือน (เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๖) อยู่ในเกณฑ์ภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรงและรุนแรงที่สุด

- อยู่ใน**พื้นที่แล้งซ้ำซากของกรมพัฒนาที่ดิน** อยู่ในเกณฑ์ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้ง ตั้งแต่ ๖ ครั้งขึ้นไปในรอบ ๑๐ ปี (รุนแรงมากที่สุด)

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีพื้นที่ที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค **จำนวน ๓๑ จังหวัด (๑๕๐ อำเภอ ๓๗๕ ตำบล)** ดังนี้

- <u>ภาคเหนือ</u> จำนวน ๑๒ จังหวัด (๘๐ อำเภอ ๒๒๕ ตำบล) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (๕ อำเภอ ๕ ตำบล) จังหวัดกำแพงเพชร (๙ อำเภอ ๒๙ ตำบล) จังหวัดตาก (๘ อำเภอ ๒๒ ตำบล) จังหวัดนครสวรรค์ (๖ อำเภอ ๑๖ ตำบล) จังหวัดน่าน (๔ อำเภอ ๘ ตำบล) จังหวัดพะเยา (๗ อำเภอ ๓๓ ตำบล) จังหวัดพิจิตร (๑๑ อำเภอ ๒๓ ตำบล) จังหวัดพิษณุโลก (๗ อำเภอ ๑๕ ตำบล) จังหวัดลำปาง (๖ อำเภอ ๑๔ ตำบล) จังหวัดสุโขทัย (๑ อำเภอ ๑ ตำบล) จังหวัดอุตรดิตถ์ (๙ อำเภอ ๒๖ ตำบล) จังหวัดอุทัยธานี (๗ อำเภอ ๓๓ ตำบล)

- <u>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</u> **จำนวน ๕ จังหวัด (๒๓ อำเภอ ๔๙ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๐ อำเภอ ๒๕ ตำบล) จังหวัดยโสธร (๒ อำเภอ ๓ ตำบล) จังหวัดศรีสะเกษ (๖ อำเภอ ๑๐ ตำบล) จังหวัดสกลนคร (๒ อำเภอ ๕ ตำบล) จังหวัดอำนาจเจริญ (๓ อำเภอ ๖ ตำบล)

- <u>ภาคกลาง</u> **จำนวน ๔ จังหวัด (๑๒ อำเภอ ๑๙ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดชัยนาท (๔ อำเภอ ๗ ตำบล) จังหวัดสระบุรี (๔ อำเภอ ๘ ตำบล) จังหวัดสุพรรณบุรี (๓ อำเภอ ๓ ตำบล) จังหวัดอ่างทอง (๑ อำเภอ ๑ ตำบล)

- <u>ภาคตะวันออก</u> **จำนวน ๕ จังหวัด (๑๕ อำเภอ ๓๓ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (๑ อำเภอ ๒ ตำบล) จังหวัดปราจีนบุรี (๓ อำเภอ ๖ ตำบล) จังหวัดระยอง (๔ อำเภอ ๖ ตำบล) จังหวัดตราด (๑ อำเภอ ๑ ตำบล) จังหวัดจันทบุรี (๖ อำเภอ ๑๘ ตำบล)

- <u>ภาคตะวันตก</u> **จำนวน ๔ จังหวัด (๑๘ อำเภอ ๔๕ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี (๕ อำเภอ ๑๖ ตำบล) จังหวัดเพชรบุรี (๓ อำเภอ ๖ ตำบล) จังหวัดราชบุรี (๔ อำเภอ ๖ ตำบล) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๖ อำเภอ ๑๗ ตำบล)

- <u>ภาคใต้</u> **จำนวน ๑ จังหวัด (๒ อำเภอ ๔ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดระนอง (๒ อำเภอ ๔ ตำบล)

(๒) ด้านการเกษตร (นอกเขตชลประทาน)

กรมทรัพยากรน้ำได้ทำวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ โดยการวิเคราะห์สมดุลน้ำรายตำบลนอกเขตชลประทาน ทั้งประเทศ (ประเมินข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

(๒.๑) พื้นที่นารอบที่ ๒ (นาปรัง) จำนวน ๑๓ จังหวัด (๓๓ อำเภอ ๖๔ ตำบล) ที่คาดว่าจะเสี่ยงขาดแคลนน้ำมีดังนี้

- <u>ภาคเหนือ</u> **จำนวน ๘ จังหวัด (๒๗ อำเภอ ๕๔ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร (๑ อำเภอ ๑ ตำบล) จังหวัดเชียงราย (๕ อำเภอ ๙ ตำบล) จังหวัดนครสวรรค์ (๔ อำเภอ ๕ ตำบล) จังหวัดพะเยา (๑ อำเภอ ๑ ตำบล) จังหวัดพิจิตร (๗ อำเภอ ๑๔ ตำบล) จังหวัดพิษณุโลก (๓ อำเภอ ๖ ตำบล) จังหวัดสุโขทัย (๒ อำเภอ ๖ ตำบล) จังหวัดอุตรดิตถ์ (๔ อำเภอ ๑๒ ตำบล)

- <u>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</u> **จำนวน ๔ จังหวัด (๕ อำเภอ ๙ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม (๒ อำเภอ ๒ ตำบล) จังหวัดร้อยเอ็ด (๑ อำเภอ ๑ ตำบล) จังหวัดกาฬสินธุ์ (๑ อำเภอ ๔ ตำบล) จังหวัดหนองคาย (๑ อำเภอ ๒ ตำบล)

- <u>ภาคใต้</u> **จำนวน ๑ จังหวัด (๑ อำเภอ ๑ ตำบล)** ได้แก่ จังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ ตำบล)

(๒.๒) พืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) จำนวน ๒๒ จังหวัด (๖๘ อำเภอ ๑๖๘ ตำบล ๑๕๖,๖๑๓.๗๙ ไร่) ที่คาดว่าจะเสี่ยงขาดแคลนน้ำมีดังนี้

- <u>ภาคเหนือ</u> **จำนวน ๑๐ จังหวัด (๕๐ อำเภอ ๑๓๖ ตำบล ๑๕๓,๕๘๑.๒๙ ไร่)** ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (๔ อำเภอ ๕ ตำบล ๒๒,๖๙๙.๗๕ ไร่) จังหวัดกำแพงเพชร (๒ อำเภอ ๗ ตำบล ๒,๔๕๕ ไร่) จังหวัดเชียงราย (๑๓ อำเภอ ๓๑ ตำบล ๖๕,๒๘๖.๕ ไร่) จังหวัดนครสวรรค์ (๔ อำเภอ ๑๑ ตำบล ๕,๑๒๘.๕ ไร่) จังหวัดพะเยา (๕ อำเภอ ๗ ตำบล ๑๔,๕๘๖ ไร่) จังหวัดพิจิตร (๘ อำเภอ ๒๖ ตำบล ๑๖,๐๒๙.๐๙ ไร่) จังหวัดพิษณุโลก (๕ อำเภอ ๑๕ ตำบล ๑๔,๙๗๔.๕ ไร่) จังหวัดสุโขทัย (๓ อำเภอ ๑๑ ตำบล ๓,๖๐๑ ไร่) จังหวัดอุตรดิตถ์ (๔ อำเภอ ๑๘ ตำบล ๘,๓๙๔.๙๕ ไร่) จังหวัดอุทัยธานี (๒ อำเภอ ๕ ตำบล ๔๒๘ ไร่)

- <u>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</u> **จำนวน ๙ จังหวัด (๑๔ อำเภอ ๒๔ ตำบล ๑,๐๙๕.๕ ไร่)** ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ (๑ อำเภอ ๑ ตำบล ๑๐ ไร่) จังหวัดศรีสะเกษ (๑ อำเภอ ๑ ตำบล ๔๑ ไร่) จังหวัดหนองบัวลำภู (๑ อำเภอ ๑ ตำบล ๒ ไร่) จังหวัดมหาสารคาม (๑ อำเภอ ๑ ตำบล ๑ ไร่) จังหวัดกาฬสินธุ์ (๒ อำเภอ ๕ ตำบล ๑๐๗.๕๐ ไร่) จังหวัดนครพนม (๔ อำเภอ ๕ ตำบล ๔๕๔ ไร่) จังหวัดชัยภูมิ (๑ อำเภอ ๑๔ ตำบล ๕ ไร่) จังหวัดหนองคาย (๒ อำเภอ ๗ ตำบล ๔๔๖ ไร่) จังหวัดอุดรธานี (๑ อำเภอ ๒ ตำบล ๒๙ ไร่)

- <u>ภาคกลาง</u> **จำนวน ๑ จังหวัด (๑ อำเภอ ๓ ตำบล ๒๗๙ ไร่)** ได้แก่ จังหวัดลพบุรี (๑ อำเภอ ๑ ตำบล ๓ ตำบล ๒๗๙ ไร่)

- <u>ภาคตะวันออก</u> **จำนวน ๒ จังหวัด (๓ อำเภอ ๕ ตำบล ๑,๖๕๘ ไร่)** ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (๒ อำเภอ ๓ ตำบล ๑,๖๐๗ ไร่) จังหวัดปราจีนบุรี (๑ อำเภอ ๒ ตำบล ๕๑ ไร่)

(๓) ด้านคุณภาพน้ำ

(๓.๑) พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ ๒๒ ลุ่มน้ำ ที่ต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

(๓.๒) พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีดังนี้

(๓.๒.๑) ในเขตบริการการประปานครหลวง ประเมินพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านคุณภาพน้ำประปาที่อาจมีความเค็มปนเปื้อนสูงในบางช่วงเวลา พบว่า บางส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ฝั่งตะวันออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ

(๓.๒.๒) ในเขตบริการการประปาส่วนภูมิภาค คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ (ประเมินข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖) มีพื้นที่สาขาให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค **จำนวน ๗ จังหวัด ๘ สาขา** ที่ต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดังนี้

- <u>ภาคตะวันออก</u> **จำนวน ๒ จังหวัด ๓ สาขา** ได้แก่ **จังหวัดฉะเชิงเทรา** *(สาขาฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง)* **จังหวัดปราจีนบุรี** *(สาขาปราจีนบุรี (สถานีผลิตน้ำบางบริบูรณ์))*

- <u>ภาคใต้</u> **จำนวน ๕ จังหวัด ๕ สาขา** ได้แก่ **จังหวัดชุมพร** *(สาขาหลังสวน (แม่ข่าย, น. ปากตะโก))* **จังหวัดพังงา** *(สาขาตะกั่วป่า (แม่ข่าย))* **จังหวัดสุราษฎร์ธานี** *(สาขาเกาะสมุย)* **จังหวัดนครศรีธรรมราช** *(สาขาปากพนัง (แม่ข่าย,น.เชียรใหญ่))* **จังหวัดสงขลา** *(สาขาระโนด)*

สำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดังนี้

- **การตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)** ประกอบด้วย ๕ พารามิเตอร์ (DO, BOD TCB, FCB, NH_3-N) โดยกรมควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น ๕ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (๐-๓๐) เกณฑ์เสื่อมโทรม (๓๑-๖๐) เกณฑ์พอใช้ (๖๑-๗๐) เกณฑ์ดี (๗๑-๙๐) เกณฑ์ดีมาก (๙๑-๑๐๐)

- **เฝ้าระวังการรุกล้ำของน้ำเค็ม**ที่อาจกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดย**เกณฑ์ค่าความเค็ม**ที่ต้องเฝ้าระวัง ด้านอุปโภคบริโภค ความเค็มไม่ให้เกิน ๐.๒๕ กรัม/ลิตร เฝ้าระวัง และด้านการเกษตร ความเค็มไม่ให้เกิน ๒ กรัม/ลิตร

รายงานพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี ๖๖ - ๖๗

๒.๔ มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด (ร่าง) มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ พร้อมนำผลการถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ มาปรับปรุงเป็น (ร่าง) มาตรการฯ จำนวน ๙ มาตรการ ดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียด มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

มาตรการ	การดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านน้ำต้นทุน (Supply)		
๑. เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)	๑.๑ คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร และคุณภาพน้ำ (ก่อนและระหว่างฤดู) พร้อมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ตลอดฤดูแล้ง	- กรมทรัพยากรน้ำ - กรมควบคุมมลพิษ - กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - การประปาส่วนภูมิภาค - การประปานครหลวง - กรมอุตุนิยมวิทยา - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ - Gistda - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มาตรการ	การดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	๑.๒ สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่แหล่งเก็บกักน้ำสำรอง และจัดทำแผนปฏิบัติการสำรองน้ำในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร	- กรมชลประทาน - กรมทรัพยากรน้ำ - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - การประปาส่วนภูมิภาค - การประปานครหลวง
	๑.๓ เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำได้ทันสถานการณ์	- กรมชลประทาน - กรมทรัพยากรน้ำ - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - จังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - การประปาส่วนภูมิภาค - การประปานครหลวง
	๑.๔ จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่เกิดเหตุ (บ่อบาดาล)	- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - กรมชลประทาน - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร - กรมทรัพยากรน้ำ - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - จังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. ปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)	๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงรองรับพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ และปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำ พื้นที่เกษตรและพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำตามสภาพอากาศที่เหมาะสม	- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
	๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
	๒.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการสูบผันน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	- กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านความต้องการใช้น้ำ (Demand)		
๓. กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปรัง สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนอง (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)	๓.๑ กำหนดแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน และสถานการณ์เอลนีโญ พร้อมแจ้งแผนให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- กรมชลประทาน - กรมทรัพยากรน้ำ - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	๓.๒ กำหนดแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยระบุพื้นที่คาดการณ์เพาะปลูก และแหล่งน้ำที่นำมาใช้ให้ชัดเจน ในรูปแบบแผนที่เพื่อให้การเพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการเพาะปลูกพืชพื้นที่นอกแผนและพื้นที่ที่ไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อ	- กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมทรัพยากรน้ำ - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัด

มาตรการ	การดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	การเพาะปลูกได้ โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	- กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมการพัฒนาชุมชน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงกลาโหม - กรมประชาสัมพันธ์ - คณะกรรมการลุ่มน้ำ
	๓.๓ ควบคุมการใช้น้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนให้เป็นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคของพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่าง และมอบหมายกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อควบคุม การส่งน้ำให้ตรงตามวัตถุประสงค์	- จังหวัด - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมชลประทาน - กรมทรัพยากรน้ำ
	๓.๔ เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนอง โดยการสนับสนุนจัดสรรน้ำเตรียมแปลงเพาะปลูกนา รอบที่ ๑ (นาปี)	- กรมชลประทาน
	๓.๕ สำรวจ ตรวจสอบ คันคลอง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนนที่เชื่อมต่อกับทางน้ำ ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดการทรุดตัว เนื่องจากระดับน้ำในทางน้ำที่อาจจะลดต่ำกว่าปกติ	- กรมทางหลวง - กรมทางหลวงชนบท - กรมชลประทาน - กรมทรัพยากรน้ำ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญการใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด (ตลอดฤดูแล้ง)	จัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญการใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ	- กรมชลประทาน - กรมทรัพยากรน้ำ - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - คณะกรรมการลุ่มน้ำ
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ประหยัดน้ำ และลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วน (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)	๕.๑ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ถ่ายทอด เผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตร และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มรายได้ในพื้นที่ อาทิ ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ปรับปรุงระบบการให้น้ำพืช นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น	- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - กรมวิชาการเกษตร - กรมการข้าว - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมชลประทาน

มาตรการ	การดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		- กรมพัฒนาที่ดิน - คณะกรรมการลุ่มน้ำ
	๕.๒ การประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน (๑) วางแผนลดการใช้น้ำของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในทุกภาคส่วน (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้ระบบ 3R เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ	- ทุกหน่วยงานภาครัฐ - คณะกรรมการลุ่มน้ำ - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
	๕.๓ ลดการสูญเสียน้ำในระบบประปาและระบบชลประทาน (๑) ลดการสูญเสียน้ำในระบบประปา (๒) เพิ่มประสิทธิการส่งน้ำในระบบชลประทาน โดยการปรับรอบเวรการส่งน้ำ ให้สอดรับกับปริมาณความต้องการน้ำของพื้นที่	- การประปานครหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค - กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - คณะกรรมการลุ่มน้ำ
๖. เฝ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ (ตลอดฤดูแล้ง)	เฝ้าระวัง ตรวจวัด ควบคุม และแก้ไขคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำสายรอง รวมถึงแหล่งน้ำที่รับน้ำจากภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และชุมชน รวมทั้งเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดปัญหาและแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งรายงานผลการแก้ไขคุณภาพน้ำ	- กรมควบคุมมลพิษ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - การประปาส่วนภูมิภาค - การประปานครหลวง - กรมปศุสัตว์ - กรมประมง - กรมชลประทาน - กรมโรงงานอุตสาหกรรม - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ด้านการบริหารจัดการ (Management)		
๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน/องค์กรผู้ใช้น้ำ (ตลอดฤดูแล้ง)	เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนและองค์ผู้ใช้น้ำที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ การเตรียมจัดหาน้ำสำรอง และการกักเก็บให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและ/หรือการเกษตรตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชุมชน	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมชลประทาน - กรมทรัพยากรน้ำ - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) - มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘. สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)	สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด และเป็นไปตามแผนที่กำหนด	- กรมประชาสัมพันธ์ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ - กระทรวงมหาดไทย - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ	การดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ตลอดและหลังจากสิ้นสุดฤดูแล้ง)	๙.๑ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ และหากพบการขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้งให้รายงานมายังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๙.๒ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการพร้อมสรุปบทเรียน	- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่มา กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ **ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖**

๓. ความเห็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เพื่อให้การขับเคลื่อนตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนมาตรการฯ ระดับจังหวัด เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเฝ้าระวัง ตามการคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ และดำเนินการตาม ๙ มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

๒) ในระดับจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ๒๕๖๖/๒๕๖๗ หรือมีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งนอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมาย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวรายงานผลการดำเนินตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน และส่งสำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ ทราบ เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเห็นควรแจ้งมาตรการดังกล่าวฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ ๙ มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ พร้อมทั้งดำเนินการตามความเห็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

สถิติการเกิดภัยแล้ง ๒๕๖๗ – ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม


แผนที่ สถิติการเกิดภัยแล้ง 2557 - 2565
จังหวัดมหาสารคาม
มาตราส่วน 1:350,000
N
W
E
S
อ.ชื่นชม
อ.เชียงยืน
อ.กันทรวิชัย
อ.โกสุมพิสัย
อ.เมืองมหาสารคาม
อ.แกดำ
อ.กุดรัง
อ.บรบือ
อ.วาปีปทุม
อ.นาเชือก
อ.นาดูน
อ.ยางสีสุราช
อ.พยัคฆภูมิพิสัย
คำอธิบายสัญลักษณ์
ขอบเขตอำเภอ
ขอบเขตตำบล
จำนวนการเกิดภัยแล้ง (ครั้ง)
0
1
2
3
4
0 5 10 20 30 40 Kilometers
901218
921218
941218
961218
981218
1845853
1825853
1805853
1785853
1765853
1745853
1725853

ระเบียบวาระที่ ๓.๔

รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ ๓.๕

โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดชุมชนขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
และองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยความร่วมมือประสานงานของจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนถิ่น
กรมทรัพยากรน้ำ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ที่มาของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันฯ

จัดตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

- ❖ เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐ
- ❖ สปน. เป็นผู้จัดตั้ง กำกับดูแล
- ❖ งบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี “หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป”

พันธกิจ

"การจัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบ กว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางหลักการพัฒนาประเทศ"

หลักการทำงานของมูลนิธิฯและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
มุ่งมั่นดำเนินการโดยยึด 3 หลักการ ดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท



ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

- **เข้าใจ** สร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาข้อมูลทุกมิติ ค้นหารากของปัญหา
- **เข้าถึง** การสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนในกระบวนการพัฒนา
- **พัฒนา ปฏิบัติ** ร่วมกันพัฒนา ทั้งศักยภาพชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกรวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หลักการทรงงาน

- ระเบิดจากข้างใน
- แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คิด Macro ทำ Micro
- ทำตามลำดับขั้น
- การมีส่วนร่วม
- ประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
- ประโยชน์ส่วนรวม
- ฯลฯ

ที่มา : สำนักงาน กปร.

โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล

ที่มาและความสำคัญ



❖ **มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564** รับทราบและเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ
- แนวทางพัฒนาที่ 3 เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่

❖ **มติ กนช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559** รับทราบผลงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมฝายฯ ปี 2558 จ.น่าน และอุดรธานี ราษฎรสละแรงงาน ส่วนราชการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ และเวลาน้อย ราษฎรรู้สึกเป็นเจ้าของ
- การพัฒนาแหล่งน้ำสอดคล้องกับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
- เป็นหน่วยปฏิบัติตามแผน



ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ


ดำเนินงานโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก จากงบประมาณกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมในระยะแรก / ระยะสั้น สถาบันฯ จัดซื้อวัสดุ / ราษฎรสละแรงงาน

งานใน ปี 2567

1) **จังหวัด อำเภอ อปท. และสถาบันฯ** จัดทำโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปี 2567 และแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล พื้นที่เป้าหมาย 9 **จังหวัดลุ่มน้ำมูล 13 อปท.** และ 3 **จังหวัดชายแดนภาคเหนือ 8 อปท.** รวม 21 อปท. **จำนวน 126 โครงการ 12 จังหวัด**


2) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโครงการฯ โดยมีห้วงเวลากำหนดเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จก่อนฤดูฝน


แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที่ตั้ง**โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กประจำปี 2567** และ**จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล** ในพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล 13 อปท.จำนวน 88 โครงการ





1. คณะทำงานที่ปรึกษาคณะทำงานประเมินผลการสำรวจแหล่งน้ำโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ

2. คณะทำงานสำรวจรายละเอียด ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก อำเภอ/จังหวัด









ตารางโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับที่	ชื่อจังหวัด	จำนวนอำเภอ	จำนวน อปท.	จำนวนหมู่บ้าน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	1	1	5	8	4,301,220.00	
2	บุรีรัมย์	2	2	8	9	3,872,239.56	
3	**มหาสารคาม**	**2**	**2**	**12**	**14**	**3,601,983.00**	
4	ยโสธร	1	1	8	17	5,876,982.23	
5	ร้อยเอ็ด	1	1	4	5	1,380,456.00	
6	ศรีสะเกษ	1	1	5	12	5,572,762.00	
7	สุรินทร์	1	2	8	11	2,493,016.04	
8	อำนาจเจริญ	1	1	1	1	445,815.47	
9	อุบลราชธานี	2	2	5	11	4,728,570.00	
10	เชียงใหม่	2	2	7	9	1,966,061.37	
11	เชียงราย	2	3	10	14	1,663,124.53	
12	พะเยา	2	3	13	15	5,547,928.50	
จำนวนโครงการรวม		**18**	**21**	**86**	**126**	**41,450,158.69**	

28 มีนาคม 2566

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิและสถาบันฯ ดำเนินการโครงการฯ ด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กภายใ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 รวม 14 โครงการ ใน 12 หมู่บ้าน 2 ตำบล 2 อำเภอ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ประเภท	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	ครัวเรือนรับประโยชน์	พื้นที่รับประโยชน์(ไร่)	จำนวนหมู่บ้านรับประโยชน์	หมายเหตุ
องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ										
1	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองใหญ่	อาคารบังคับน้ำ	เม็กดำ	1	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	101	596	1	
2	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นหลวงพ่อสมาน บ้านเหล่า หมู่ 3	ฝาย	เหล่า	3	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	146	200	1	
3	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองสีเสียด	อาคารบังคับน้ำ	หารธี	4	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	111	150	1	
4	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองปากกระทุ่ม	อาคารบังคับน้ำ	หารธี	4	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	111	150	1	
5	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองดูหลุม	อาคารบังคับน้ำ	ตาลอก	5	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	148	150	1	
6	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองท่าโดน	อาคารบังคับน้ำ	ตาลอก	5	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	148	150	1	
8	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองโจด	อาคารบังคับน้ำ	ดงดวน	20	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	112	100	1	
							877.00	**1,496.00**	**7.00**	
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช										
1	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น(ห้วยกุดตะเข้ฝายร่วมใจ)	ฝาย	กุดตะเข้	4	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	25	120	1	
2	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ห้วยโสกชี้หนูฝายพ่อพรมมา)	ฝาย	แวงยาง	5	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	35	160	1	
3	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยโคโล	อาคารบังคับน้ำ	หนองแปน	6	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	60	210	1	
4	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ห้วยวังอาลางตอนกลางฝายนายปั่น)	ฝาย	หนองหน่อง	8	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	35	120	1	
5	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยวังศาลา(ฝายถนนนาคูน)	ฝาย	โพธิ์ชัย	10	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	40	120	1	
6	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ฝายนายน้อย)	ฝาย	หนองวัด	11	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	40	120	1	
7	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยวังอาลางตอนล่าง หมู่ที่ 13 บ้านศรีสวัสดิ์	อาคารบังคับน้ำ	ศรีสวัสดิ์	13	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	25	110	1	
							260.00	**960.00**	**7.00**	

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ ปี 2567



การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มการซ่อมแซม ซึ่งทีมพื้นที่แต่ละจังหวัดดำเนินงานตามแผนฯในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การสร้างความเข้าใจคณะทำงานสำรวจฯ
- Recheck โครงการ
- การประชุมประชาคมชาวบ้าน
- การปรับแบบและแก้ไขรายการวัสดุ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2567

การ Recheck

หลังจากการประชุมคณะทำงานสำรวจฯ อบต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช และ อบต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัยลงพื้นที่สำรวจ recheck วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะทำงานสำรวจฯได้ลงพื้นที่ พร้อมตรวจเช็คแบบแปลนและรายการวัสดุ จะมีปรับแก้ไขในบางโครงการ และยืนยันพร้อมดำเนินโครงการ ..... โครงการ





การประชุมคณะทำงานสำรวจฯ

ประชุมแล้ว ทั้ง 2 อปท. ใน 2 อำเภอ
(ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)

การประชาคม

คณะทำงานสำรวจฯได้ลงพื้นที่ประชาคมแล้ว 7 หมู่บ้าน ของตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช ระหว่าง วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566 จากมติที่ประชุมชาวบ้านพร้อมดำเนินงาน มีจำนวนโครงการที่ยืนยันการซ่อมแซมแล้ว 7 โครงการ ในส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จะประชุมประชาคม วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2566





แผนการดำเนินงานต่อไป

1. อปท. ทำ**หนังสือแจ้งสถาบันฯ** ขอรับสนับสนุนโครงการฯ
2. อปท. **ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ-เบิกจ่าย** วัสดุ/อุปกรณ์ หาสถานที่จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ปลอดภัยและจัดทำแผนปฏิบัติงานรายโครงการฯ
3. **ดำเนินการซ่อมแซมโครงการฯ** ให้เสร็จก่อนฤดูฝน
4. คณะทำงานต่อยอดอาชีพ / อปท.จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตรด้านประมง และด้านปศุสัตว์ หลังมีน้ำ

ระเบียบวาระที่ ๓.๖

รายงานความก้าวหน้าโครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ต่อเนื่องและการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
และองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม



การพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ปี 68

ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

1

โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กจากงบประมาณกรมทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมในระยะแรก / ระยะสั้น สถาบันฯจัดซื้อวัสดุ / ราษฎรสละแรงงาน

2

จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ให้เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับตำบล เป็นแผนระยะกลางและ / หรือระยะยาว

ลักษณะโครงการ

1.มาจากความต้องการของราษฎร และพร้อมสละแรงงาน
2.จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลังมีน้ำ
3.อปท.ร่วมดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ถอดรายการวัสดุและควบคุมการก่อสร้างรับมอบโครงการเป็นทรัพย์สินของ อปท.
4. ซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ชำรุด เสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้
5.พัฒนา ปรับปรุง เสริมศักยภาพแหล่งน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้สามารถใช้ได้ เกิดประโยชน์แก่ราษฎร
6.พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่อยู่ในขีดความสามารถของ อปท.
7.ราษฎรในหมู่บ้าน จะบริหารจัดการ และสละแรงงานเพื่อซ่อมแซมแหล่งน้ำฯ ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะงานที่สถาบันฯ สามารถดำเนินการได้

1.ระบบกระจายน้ำ / คลองส่งน้ำ
2.ฝายกักเก็บน้ำ
3.ฝายชะลอน้ำ
4.อาคารบังคับน้ำ
5.อื่นๆ ที่พิจารณา

ประเภทแหล่งน้ำขนาดเล็กที่สถาบันฯ ดำเนินการซ่อมแซมเสริมศักยภาพได้

1.แหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
2.แหล่งน้ำที่ราชการเคยทำไว้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
3.แหล่งน้ำที่ราษฎรทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละปี (ชั่วคราว)

แหล่งน้ำขนาดเล็กที่สถาบันฯไม่เข้าไปดำเนินการ

1.การขุดลอก
2.แหล่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการไปแล้ว
3.แหล่งน้ำที่ส่วนราชการยังเป็นเจ้าของอยู่
4.แหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ต้องขออนุญาต ยกเว้นแหล่งน้ำในพื้นที่ สปก.
5.แหล่งน้ำขนาดใหญ่
6.โครงการที่มีวัตถุประสงค์อื่น ไม่เกิดประโยชน์โดยตรง หรือเกิดประโยชน์น้อยต่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก

19–27 ต.ค. 66
อบรมเรียนรู้ หลักสูตร 1

1–20 พ.ย. 66
1 อปท.เสนอหนังสือการสนับสนุนโครงการฯ ผ่านอำเภอ จังหวัด ถึงสถาบันฯ

15 พ.ย. 66
2 สถาบันฯทำหนังสือตอบกลับ

1–10 พ.ย. 66
3 อำเภอทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

6–10 พ.ย. 66
4 อปท.เตรียมข้อมูลโครงการแหล่งน้ำเบื้องต้น

13–21 พ.ย. 66
5 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะทำงานฯ

15–25 พ.ย. 66
6 ประชุมสร้างความเข้าใจหมู่บ้านเป้าหมาย

30 พ.ย. – 10 ธ.ค. 66
8 ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแบบเสนอโครงการ

15–30 พ.ย. 66
7 สำรวจแหล่งน้ำที่ต้องการซ่อมแซม

1–10 ธ.ค. 66
9 ส่งเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ ไปยังสถาบันฯ

16–30 ธ.ค. 66
10 สถาบันฯ จัดทำโครงการฯและรายละเอียดเสนอขอรับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ

1 ม.ค. – 30 มี.ค. 67
11 นำแจ้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดรับทราบ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อบรมหน่วยงาน/อปท./ผู้นำท้องถิ่น

- รุ่นที่ 1 วันที่ 19–20 ต.ค. 66 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ. ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม 19 อปท. 18 อำเภอ 6 จังหวัด 104 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 26–27 ต.ค. 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูนโคราช จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 22 อปท. 20 อำเภอ 3 จังหวัด รวม 142 ค

อบรมให้ความรู้การจัดทำโครงการฯ ให้กับ อปท. หน่วยงานอำเภอ และราษฎรที่มีทักษะด้านช่าง

- ให้ความรู้ การคำนวณปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน การใช้ประโยชน์จากแผนที่ และการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการที่ถูกต้อง
- นำตัวอย่างโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอคำแนะนำจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อปรับแก้ไข ให้ถูกต้องและใช้ได้จริง











คณะทำงาน

1. คณะทำงานที่ปรึกษา

คำสั่งอำเภอนาคู
ที่ (illegible)/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษา คณะทำงานสำรวจรายละเอียดและจัดทำโครงการด้านทรัพยากรน้ำ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำ เพื่อหยิบยื่นหนักเอาเบาแรง น้ำท่วมไม่ขึ้นที่ ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และพัฒนาด้านอื่นๆ โดยมีโครงการซ่อมแซมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก และการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่ความยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม ได้ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ไปยังสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับตำบลอย่างยั่งยืน และได้รับการตอบรับการสนับสนุนดังกล่าวจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำโครงการด้านทรัพยากรน้ำ และการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นหนทางอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม จึงแต่งตั้งคณะทำงานให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. คณะทำงานที่ปรึกษา ประกอบด้วย

๑.๑ นายอำเภอนาคู	ประธานคณะทำงานที่ปรึกษา
๑.๒ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองและพัฒนา	คณะทำงานที่ปรึกษา
๑.๓ ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย	คณะทำงานที่ปรึกษา
๑.๔ ผู้แทนสำนักงานจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย	คณะทำงานที่ปรึกษา
๑.๕ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรชุดผู้ใหม่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ	คณะทำงานที่ปรึกษา

/ให้คณะที่ปรึกษา.....

2. คณะทำงานสำรวจรายละเอียดและจัดทำโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ

๒. คณะทำงานสำรวจรายละเอียดและจัดทำโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย

๒.๑ ปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ ท้องถิ่นอำเภอนาคู	คณะทำงาน
๒.๓ เกษตรอำเภอนาคู	คณะทำงาน
๒.๔ พัฒนาการอำเภอนาคู	คณะทำงาน
๒.๕ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๒.๖ กำนันตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๒.๗ ผู้ใหญ่บ้านดงบัง	คณะทำงาน
๒.๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ทุกหมู่บ้าน	คณะทำงาน
๒.๙ ผู้ประสานงาน สถาบันปิดทองหลังพระฯประจำจังหวัดมหาสารคาม	คณะทำงาน
๒.๑๐ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	คณะทำงาน/เลขานุการ
๒.๑๑ นายชลวิทย์ คำทอง ผู้ช่วยนายช่างไฮดรา	คณะทำงาน/ผู้ช่วยฯ

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๑. จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำประเภทต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อเป็นฐานข้อมูลแหล่งน้ำระดับตำบล

๒. ออกสำรวจรายละเอียดรองแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อจัดทำรายละเอียดแบบแปลน การคำนวณแบบประ.๔/ประ.๕ และการประเมินผลประโยชน์ของแหล่งน้ำที่จะเกิดขึ้น และจัดทำเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กและ/หรือบูรณาการในแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล

๓. กำกับ ดูแล ติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กและการบำรุงดูแลรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

๔. รายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอนาคูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินการ

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมาย

3. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล

๓. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ประกอบด้วย

๓.๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	ที่ปรึกษา
๓.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	หัวหน้าคณะทำงาน
๓.๓ กำนันตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๓.๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๓.๕ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๓.๖ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๓.๗ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน	คณะทำงาน
๓.๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ทุกหมู่บ้าน	คณะทำงาน
๓.๙ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๓.๑๐ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	คณะทำงาน
๓.๑๑ ผู้ประสานงานสถาบันปิดทองฯประจำจังหวัดมหาสารคาม	คณะทำงาน
๓.๑๒ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	คณะทำงาน/เลขานุการ
๓.๑๓ นางสุกมล ทองพูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยฯ

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. สำรวจ และจัดทำข้อมูลแผนที่แหล่งน้ำและการจัดการสมดุลน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล

๒. จัดทำแผนงาน/โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก จากผลการสำรวจ ออกแบบ รายละเอียดและจัดทำเป็นโครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปี ในระบบ Thai Water Plan (TWP) รวมทั้งการประสานแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (One Plan)


๓. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล โดยให้ยอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม โดยบูรณาการไว้ในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดอีกทางหนึ่ง

๔. นำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบลที่จัดทำเรียบร้อยแล้วต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบและขอรับการสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำรวจข้อมูลเบื้องต้น

1. การลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจ ระดับอำเภอและระดับตำบล
2. เริ่มการสำรวจข้อมูล อปท.ร่วมกับผู้นำชุมชน และสำรวจแหล่งน้ำเบื้องต้น
3. รวบรวมข้อมูลก่อนนำไปฝึกอบรมเรียนรู้การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ




















ประชุมคณะทำงาน ทั้ง 3 คณะ



วันที่ 20 พ.ย. 2566 เวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานที่ปรึกษา คณะทำงานสำรวจรายละเอียดและจัดทำโครงการด้านทรัพยากรน้ำ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

สำรวจรายละเอียดจัดทำโครงการ

คณะทำงานสำรวจฯ กำนัน/ผญบ และชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการสำรวจ

1. การพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสม
2. เงื่อนไขโครงการผ่านงบสถาบันฯ ปี 68
- เน้นโครงการกักเก็บน้ำ/ ส่งน้ำ
- ชุมชนต้องมีส่วนร่วม/สละแรงงาน
- อยู่ในลำน้ำขนาดเล็ก
- พื้นที่รับประโยชน์ ครัวเรือนรับประโยชน์ ตามจริง
3. เตรียมเครื่องมือการสำรวจ เช่น เทปวัดระยะ กล้องระดับ กล้องวัดมุม เครื่องมือหาพื้นที่ เครื่องมือหาพิกัดแผนที่ และแผนที่
4. แบบสำรวจด้านเทคนิค 4 แบบ

ยกตัวอย่าง

- โครงการฯ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
- ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
- ปรับปรุงประตูระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์
- ระบบส่งน้ำ
- ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์











บัญชีโครงการจากการสำรวจ

บัญชีโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองฯ ในปี 68 จังหวัดมหาสารคาม						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง				ประเภทแหล่งน้ำ
		บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	
1	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพฝายห้วยหน้าอ่าง บ้านโนนเขวา	บ้านโนนเขวา	4	ดงบัง	นาดูน	แหล่งน้ำธรรมชาติ
2	โครงการซ่อมแซมฝายลำห้วยซ่องงอก(ตอนล่าง) แบบมข 27 บ้านโนนเขวา	บ้านโนนเขวา	6	ดงบัง	นาดูน	แหล่งน้ำธรรมชาติ
3	โครงการซ่อมแซมฝายลำห้วยบางบอน แบบ มข 27 บ้านดงบัง	บ้านดงบัง	8	ดงบัง	นาดูน	แหล่งน้ำธรรมชาติ
4	โครงการปรับปรุงเสริมศักภาพท่อลอดห้วยวังกะฮุง บ้านโนนเขวา	บ้านโนนเขวา	9	ดงบัง	นาดูน	แหล่งน้ำธรรมชาติ
5	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพฝายทหารกิจ บ้านดงใหญ่	บ้านดงใหญ่	4	ดงใหญ่	วาปีปทุม	แหล่งน้ำธรรมชาติ
6	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพฝายสุชาติ บ้านดอนเจริญ	บ้านดอนเจริญ	7	ดงใหญ่	วาปีปทุม	แหล่งน้ำธรรมชาติ
7	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพคลองส่งน้ำห้วยวังไฮ บ้านกุดแคน	บ้านกุดแคน	8	ดงใหญ่	วาปีปทุม	แหล่งน้ำธรรมชาติ
8	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพฝายห้วยหินลาดบ้านทับครัว	บ้านทับครัว	9	ดงใหญ่	วาปีปทุม	แหล่งน้ำธรรมชาติ
	รวม 8 โครงการ	8 หมู่บ้าน		2 ตำบล	2 อำเภอ	

จุดที่จะดำเนินโครงการ





ตัวอย่าง

ชื่อโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นและต่อเติมท่อเหลี่ยม
ที่ตั้งโครงการ หมู่32 ลำห้วยไผ่ พิกัด X 14.544106 Y 105.05786

ประเภทแหล่งน้ำ : แหล่งน้ำธรรมชาติ (ตัวอย่าง)
สภาพปัญหาและความเสียหาย : ประชาชน ในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 1 หมู่บ้าน ในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ เนื่องจากตัวฝายน้ำล้นมีสันฝายที่ต่ำ และร่องน้ำยังไม่ได้ขุดลอก เพื่อเป็นที่เก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง
แนวทางการแก้ไข : เสริมสันฝายน้ำล้นและต่อเติมท่อเหลี่ยมเป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
พื้นที่รับประโยชน์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42 ไร่ 239 ครัวเรือน 1 หมู่บ้าน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียง มีน้ำปลูกผักสวนครัว ทำการเกษตรและเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ได้ตลอดทั้งปี ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจำนวน 1 หมู่บ้านมีน้ำใช้เพียงพอ ตลอดปีตามหลักทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 จำนวน 239 ครัวเรือน






ประชุมสร้างความเข้าใจ/ประชาคม









การเสนอโครงการ

รวบรวมเอกสารส่งสถาบันฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

เพื่อให้สถาบันฯ จัดทำคำของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการเสนอโครงการ

1. แบบเสนอโครงการฯ




2 เอกสารประกอบโครงการ


เอกสารประกอบโครงการ	มี	ไม่มี
1. แบบฟอร์มการสำรวจรายละเอียดจัดทำโครงการ	✓	
2. สำเนาบันทึกการประชุมประชาคม ที่เห็นชอบโครงการ	✓	
3. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม จาก Google Map แสดงบริเวณจุดที่จะดำเนินการโครงการ พร้อมกับบริเวณพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	✓	
4. รูปถ่ายเพื่อแสดงจุดที่จะทำการซ่อมแซม เพื่อให้เห็นสภาพความเสียหายและพิจารณาแนวทางในการที่จะดำเนินการแก้ไข	✓	
5. แบบแปลนที่มีการแสดงแปลนทางด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างของอาคาร	✓	
6. รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานพร้อมกับภาพสเก็ตปริมาณงานที่เกิดความเสียหายในแต่ละส่วนเพื่อประกอบ ปร. 4 – 5	✓	

ตัวอย่างเอกสารประกอบโครงการ







แบบก่อสร้าง




เอกสารขอใช้ที่ดิน




บันทึกการประชุม






ปร ๔ / ปร ๕



การต่อยอดขยายผลโครงการ





กิจกรรมต่อยอดโครงการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุง บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 6









แผนการดำเนินงานระยะต่อไป

1. คณะทำงานสำรวจฯ วางแผนการทำงาน ดังนี้

1.1 การออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง ปร.4 – 5 พร้อมกับจัดทำโครงการฯ เสนอต่อสถาบันฯ ให้ทันต่อห้วงการเสนอของบประมาณประจำปี 2568 กำหนดส่งไปสถาบันฯ 15 ธ.ค. 2566

1.2 **ประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย**

2. **คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล วางแผนการทำงาน ดังนี้**

2.1 การเข้าร่วมอบรมเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนฯ เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบลฯ ภายในเดือน**มกราคม 2567**

2.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ เพื่อสำรวจข้อมูล วิเคราะห์หาสมดุลน้ำภายในตำบล / จัดทำแผนน้ำตำบล / คืนข้อมูลแผนน้ำตำบลให้ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ

2.3 ประชุมบูรณาการแผนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2.4 นำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ต่อคณะอนุฯ น้ำเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จบการนำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ขอความเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ (งบกลางภัยแล้ง)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **ช่วงฤดูแล้ง** เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ของปีถัดไป **และช่วงฤดูฝน**เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งครอบคลุม ๗ จังหวัด (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ช่วงฤดูแล้งเริ่มวันที่ ๑ มีนาคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้งปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการในปีถัดไป รวมทั้งจากการติดตามปริมาณฝนสะสมในภาพรวมของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบันพบว่ามีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าค่าปกติ เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำโดยจากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์เอลนีโญอาจส่งผลกระทบถึงช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จึงได้จัดทำมาตรการรองรับฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ จำนวน ๙ มาตรการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗ โดย กนช. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นประธานในที่ประชุม และจะเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไป เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานกรณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ มาตรการรองรับฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๖๗ ประกอบด้วย ๑) เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ๒) ปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ๓) กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ๔) บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญการใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด ๕) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ประหยัดน้ำ และลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วน ๖) เฝ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ ๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน/องค์กรผู้ใช้น้ำ ๘) สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และ ๙) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๙ สอดคล้องตาม ๙ มาตรการดังกล่าว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สทนช. จะดำเนินการแจ้งแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนแต่ยังไม่มีแหล่งงบประมาณรองรับให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง /สาระสำคัญ

๒.๑ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสนอโครงการด้านทรัพยากรน้ำฯ ลงในระบบ Thai Water Plan ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ โดยได้แบ่งประเภทแผนงานโครงการที่จะเสนอไว้ทั้งหมด ๕ ประเภท เพื่อรวบรวม จำแนก วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการ แต่ละประเภทดำเนินการ ดังนี้

๑. การซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์

- เป็นงานซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การควบคุม การระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ของโครงการ เช่น ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ซ่อมแซมคลองส่ง/ระบายน้ำ ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ เป็นต้น

๒. การปรับปรุงอาคารชลศาสตร์

- เป็นการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน เช่น ปรับปรุงอาคารอาคารระบายน้ำล้น ปรับปรุงคลองส่งน้ำ/ระบายน้ำ ปรับปรุงฝาย เพื่อเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ เป็นต้น

๓. การสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค

- เป็นงานที่ดำเนินการเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำ เช่น ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภค การปรับปรุงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำต้นทุน เป็นต้น

๔. การเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง

- เป็นงานที่ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีความมั่นคงด้านน้ำมากขึ้น เช่น งานขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง สระ งานก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อการเกษตร งานระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร งานบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ฝนหลวงธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น

๕. การเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร

- เป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้พร้อมใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและองค์ประกอบ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่การจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือใหม่และไม่เป็นการจัดหามาทดแทนเครื่องจักรเครื่องมือเดิมที่มีอยู่

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะไม่พิจารณาแผนงานโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น งานด้านซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน สะพาน หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัย/สำนักงาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

๒.๒ ข้อกำหนดในการเสนอแผนงานโครงการ

๑. เป็นแผนงานโครงการที่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ หรือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งตามที่ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดในพื้นทั่วประเทศ หรือจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาโดยเร่งด่วน

๒. เป็นแผนงานโครงการที่หน่วยงาน ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานมาดำเนินการได้ หรือไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ

๓. เป็นแผนงานโครงการที่ดำเนินการได้ตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ

๓.๑ ส่วนราชการ ดำเนินการ ต้องไม่เป็นแผนงานโครงการที่เป็นภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

๓.๒ จังหวัด ดำเนินการ แผนงานโครงการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓ อปท. ดำเนินการ แผนงานโครงการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

๔. เป็นแผนงานโครงการ ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๕. เป็นแผนงานโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นแล้ว เช่น เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เป็นต้น

๖. เป็นแผนงานโครงการที่สามารถระบุพิกัด ที่ตั้งโครงการ ตัวชี้วัด ชัดเจน และสอดคล้อง กับการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ (๕ ด้าน)

๗. เป็นแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดความพร้อมด้านแบบรูปรายการ และมีเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างแล้ว (ปร.๔ และ ปร.๕)

๘. เป็นแผนงานโครงการที่มีความพร้อมด้านการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ (ได้รับอนุญาตแล้ว)

๙. เป็นแผนงานโครงการที่บันทึกผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (Thai Water Plan) ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำ และรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๑๐. เป็นแผนงานโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗

แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ (งบกลางภัยแล้ง) **ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม** มีโครงการที่เสนอในระบบ Thai Water Plan และเป็นแผนงานโครงการที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันนำส่ง (SIGN-OFF ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ **รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๖ รายการ วงเงินขอตั้ง ๖๙๗.๒๙๘๑ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้**

ตารางที่ ๑ จำแนกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ๒๐ ปี (ปรับปรุงช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนแม่บทน้ำ	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด แบบฟอร์ม สทนช.001		
			พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบม.)
ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	40	155.3744	-	4,208	44,326.1891
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	431	520.1922	73,107	180,718	274,521.7756
ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	20	11.3295	-	200	-
ด้านที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ	15	10.402	-	-	-
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ	-	-	-	-	-
รวม	**506**	**697.2981**	**73,107**	**185,126**	**318,847.9647**

ตารางที่ ๒ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	สถานะความพร้อมดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินการ					
	พร้อมดำเนินการ				ไม่พร้อมดำเนินการ	
	ภายใน 120 วัน		มากกว่า 120 วัน		จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)
	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)		
1. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	334	139.4617	10	24.674	51	26.7235
- เทศบาลตำบล	1	4.224	-	-	2	0.899
- เทศบาลเมือง		-	-	-	2	4
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด	300	92.177	-	-	-	-
- องค์การบริหารส่วนตำบล	33	43.0607	10	24.674	47	21.8245
2. กรมชลประทาน	77	246.482	-	-	2	5.2
3. กรมทรัพยากรน้ำ	23	156.3234	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	7	17.1635	-	-	-	-
5. การประปาส่วนภูมิภาค	2	81.27	-	-	-	-
รวม	**443**	**640.7006**	**10**	**24.674**	**53**	**31.9235**

ตารางที่ ๓ จำแนกตามมิติงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)
1. มิติเชิงพื้นที่ (Area-จังหวัด)	-	-
2. มิติเชิงพื้นที่ (Area-อปท.)	395	190.8592
3. มิติภารกิจและยุทธศาสตร์ (Function)	73	108.682
4. มิติแผนงานบูรณาการ (Agenda)	38	397.7569
รวมทั้งหมด	**506**	**697.2981**

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4.1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567

“วัตถุประสงค์”

- เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือเสี่ยงภัยแล้ง
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพรายได้และการจ้างแรงงานให้กับประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
- เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ



“พื้นที่เป้าหมาย”

- พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ หรือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งตามที่ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดในพื้นที่ทั่วประเทศ
- พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำที่มีความจำเป็นต้องเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วนตามที่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด เสนอผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำตามลำดับ
- พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

“ระยะเวลา”


ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ



“แหล่งงบประมาณ”

แหล่งเงินที่เหมาะสม





ข้อกำหนดในการจัดทำแผนงานโครงการ

1. เป็นแผนงานโครงการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ หรือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งตามที่ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาโดยเร่งด่วน
2. เป็นแผนงานโครงการที่บันทึกข้อมูลในระบบ Thai Water Plan ของ สทนช. และผ่านการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และ คณะกรรมการลุ่มน้ำให้ความเห็น ตามลำดับ
3. เป็นแผนงานโครงการที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่ละกระทรวงให้ความเห็นชอบแล้ว
4. เป็นแผนงานโครงการที่หน่วยงาน ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานมาดำเนินการได้ หรืองบเหลือจ่ายของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ
5. เป็นแผนงานโครงการที่ดำเนินการได้ตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
   - ส่วนราชการ ดำเนินการ แผนงานโครงการต้องไม่เป็นที่เป็นภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว
   - จังหวัด ดำเนินการ แผนงานโครงการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ แผนงานโครงการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดในการจัดทำแผนงานโครงการ (ต่อ)

6. เป็นแผนงานโครงการ ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
7. เป็นแผนงานโครงการ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นแล้ว เช่น เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เป็นต้น
8. เป็นแผนงานโครงการที่สามารถระบุพิกัดที่ตั้งโครงการ มีตัวชี้วัดชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ฉบับปรับปรุง 5 ด้าน (พ.ศ. 2561 - 2580)
9. เป็นแผนงานโครงการที่มีความพร้อมแบบรูปรายการ และมีเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างแล้ว (ปร.4 ปร.5)
10. เป็นแผนงานโครงการที่มีความพร้อมด้านการขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ (ได้รับอนุญาตแล้ว)
11. เป็นแผนงานโครงการที่เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแผนงานโครงการ



01 **การซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์** ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานหรือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
เช่น ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ซ่อมแซมฝาย เป็นต้น

02 **การปรับปรุงอาคารชลศาสตร์** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิม เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน
เช่น ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น ปรับปรุงฝายเพื่อเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ เป็นต้น

03 **การสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค** ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
เช่น ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา เป็นต้น

04 **การเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง** เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
เช่น ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง สระ ก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อการเกษตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ งานระบบส่งและกระจายน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น

05 **การเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร** เป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้พร้อมใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์
เช่น ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและองค์ประกอบ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่การจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือใหม่ และไม่เป็นการจัดหามาทดแทนเครื่องจักรเครื่องมือเดิมที่มีอยู่

สทนช. จะไม่พิจารณาแผนงานโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงหรือก่อสร้าง สะพาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย สำนักงาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ เร่งด่วน



1 **กนช.** เห็นชอบมาตรการและโครงการ — 26 ต.ค. 66

2 **ครม.** รับทราบมาตรการและโครงการ — พ.ย. 66

3 **สทนช.** (เลขา กนช.) • ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม/ชี้แจงรายละเอียด — 28 ต.ค. 66

4 **สทนช.** (เลขา กนช.) • ชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวทางและหลักเกณฑ์ - เปิดระบบ TWP — 8 พ.ย. 66

5 **หน่วยงานของรัฐ + อปท.** • จัดทำแผนปฏิบัติการ • บันทึกในระบบ TWP — 8 พ.ย. – 22 พ.ย. 66

6 **คณะอนุฯ ทรัพยากรน้ำจังหวัด** กลั่นกรอง / จัดทำแผนปฏิบัติการในภาพรวมของจังหวัด — 23 พ.ย. – 8 ธ.ค. 66

7 **คณะกรรมการลุ่มน้ำ** ให้ความเห็น แผนปฏิบัติการในภาพรวมของลุ่มน้ำ — 11 – 26 ธ.ค. 66

8 **หน่วยงานของรัฐ + อปท.** นำแผนงานโครงการเสนอ รมต.ต้นสังกัด ให้ความเห็นชอบ — 27 – 29 ธ.ค. 66

9 **สทนช.** (เลขา กนช.) • ประมวล รวบรวม • วิเคราะห์ กลั่นกรอง สำคัญความสำคัญ • จัดทำแผนปฏิบัติการในภาพรวมของประเทศ — 3 – 10 ม.ค. 67

10 **ประธาน กนช.** เห็นชอบแผนปฏิบัติการ — 11 – 12 ม.ค. 67

11 **รมน.** เห็นชอบแผนปฏิบัติการ — 15 – 16 ม.ค. 67

12 **สงป.** พิจารณาแหล่งงบประมาณ — 17 – 24 ม.ค. 67

13 **นายกรัฐมนตรี** เห็นชอบแผน+กรอบวงเงินงบประมาณ — 25 – 31 ม.ค. 67

14 **สทนช.** เสนอ ครม. — 2 ก.พ. 67

15 **ครม.** อนุมัติให้ใช้งบประมาณ — 6 ก.พ. 67


16 **สทนช.** แจ้งหน่วยดำเนินการ — 7 ก.พ. 67

17 **หน่วยงาน** ทำความตกลงขอรับจัดสรรงบประมาณกับ สงป. — 7 ก.พ. 67 เป็นต้นไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567

แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 (งบกลางภัยแล้ง) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีโครงการที่เสนอในระบบ Thai Water Plan และเป็นแผนงานโครงการที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันนำส่ง (SIGN-OFF 1) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

รวมจำนวนทั้งสิ้น 506 รายการ วงเงินขอตั้ง 697.2981 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567

จำแนกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566-2570)

แผนแม่บทน้ำ	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด แบบฟอร์ม สทนช.001		
			พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือน รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	40	155.3744	-	4,208	44,326.1891
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	431	520.1922	73,107	180,718	274,521.7756
ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	20	11.3295	-	200	-
ด้านที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ	15	10.402	-	-	-
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ	-	-	-	-	-
รวม	506	697.2981	73,107	185,126	318,847.9647

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)	สถานะความพร้อม			
			พร้อมดำเนินการ		ความพร้อมไม่เรียบร้อย	
			จำนวน	วงเงินขอตั้ง	จำนวน	วงเงินขอตั้ง
1. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	334	139.4617	10	24.674	51	26.7235
- เทศบาลตำบล	1	4.224	-	-	2	0.899
- เทศบาลเมือง		-	-	-	2	4
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด	300	92.177	-	-	-	-
- องค์การบริหารส่วนตำบล	33	43.0607	10	24.674	47	21.8245
2. กรมชลประทาน	77	246.482	-	-	2	5.2
3. กรมทรัพยากรน้ำ	23	156.3234	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	7	17.1635	-	-	-	-
5. การประปาส่วนภูมิภาค	2	81.27	-	-	-	-
รวม	443	640.7006	10	24.674	53	31.9235

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567


จำแนกตามสถานะความพร้อมดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงาน	พร้อมดำเนินการ				ไม่พร้อมดำเนินการ	
	ภายใน 120 วัน		มากกว่า 120 วัน			
	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)
1. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	334	139.4617	10	24.674	51	26.7235
- เทศบาลตำบล	1	4.224	-	-	2	0.899
- เทศบาลเมือง		-	-	-	2	4
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด	300	92.177	-	-	-	-
- องค์การบริหารส่วนตำบล	33	43.0607	10	24.674	47	21.8245
2. กรมชลประทาน	77	246.482	-	-	2	5.2
3. กรมทรัพยากรน้ำ	23	156.3234	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	7	17.1635	-	-	-	-
5. การประปาส่วนภูมิภาค	2	81.27	-	-	-	-
รวม	443	640.7006	10	24.674	53	31.9235

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567


จำแนกตามมิติงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ	จำนวน (รายการ)	วงเงินขอตั้ง (ล้านบาท)
1. มิติเชิงพื้นที่ (Area-จังหวัด)	-	-
2. มิติเชิงพื้นที่ (Area-อปท.)	395	190.8592
3. มิติภารกิจและยุทธศาสตร์ (Function)	73	108.682
4. มิติแผนงานบูรณาการ (Agenda)	38	397.7569
รวมทั้งหมด	506	697.2981



ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 (2567)

(โครงการยังไม่ได้มีการจัดลำดับโครงการ)

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
1		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองเทวราช โครงการชลประทานมหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	0.4	พร้อมดำเนินงาน
2		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงกุดอ้อ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	มะค่า	กันทรวิชัย	2	พร้อมดำเนินงาน
3		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองเบ็น พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	มะค่า	กันทรวิชัย	1	พร้อมดำเนินงาน
4		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	0.6	พร้อมดำเนินงาน
5		กรมชลประทาน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	3.96	พร้อมดำเนินงาน
6		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม. 0+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	0.132	พร้อมดำเนินงาน
7		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่	บ่อใหญ่	บรบือ	0.86	พร้อมดำเนินงาน
8		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	0.7	พร้อมดำเนินงาน
9		กรมชลประทาน	ขุดลอกดินตกจมในคลองส่งน้ำ 3R-9R กม. 0+000-5+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	0.5	พร้อมดำเนินงาน
10		กรมชลประทาน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	3.28	พร้อมดำเนินงาน
11		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำห้วยส้มมอ	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	3	พร้อมดำเนินงาน
12		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันคลอง 1R-9R กม.0+000-3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	1.5	พร้อมดำเนินงาน
13		กรมชลประทาน	ปรับปรุง ปตร.ท่าตูม พร้อมอาคารประกอบ	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	9.7	พร้อมดำเนินงาน
14		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันคลอง 9R กม.10+000-18+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	4.2	พร้อมดำเนินงาน
15		กรมชลประทาน	ปรับปรุง ปตร.ท่าสองคอนพร้อมอาคารประกอบ	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	9.5	พร้อมดำเนินงาน
16		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 11R-LMC กม.10+000 - 17+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	1.5	พร้อมดำเนินงาน
17		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 14R-LMC ช่วง กม.0+000 - 4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	0.5	พร้อมดำเนินงาน
18		กรมชลประทาน	ฝายห้วยวังพอก	นาโพธิ์	กุดรัง	25	พร้อมดำเนินงาน
19		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 13R-LMC ช่วง กม.0+000 - 5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	0.5	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
20		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย M-11L กม.0+900-1+000 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.5	พร้อมดำเนินงาน
21		กรมชลประทาน	ฝายลำห้วยเตย	ห้วยเตย	กุดรัง	25	พร้อมดำเนินงาน
22		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.กุดเชียงสา	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	1.8	พร้อมดำเนินงาน
23		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย M-11L กม.0+850 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	2.5	พร้อมดำเนินงาน
24		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย M-11L กม.0+400-0+700 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	1.2	พร้อมดำเนินงาน
25		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย M-9L กม.1+200-1+800 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.7	พร้อมดำเนินงาน
26		กรมชลประทาน	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสาย M-11L กม. 1+100 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	3	พร้อมดำเนินงาน
27		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย M-CANAL กม. 11+500-11+900 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	2	พร้อมดำเนินงาน
28		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย M-CANAL กม. 12+000 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	2.5	พร้อมดำเนินงาน
29		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย M-CANAL กม. 11+500 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	3	พร้อมดำเนินงาน
30		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันคลอง 2L-9R กม.0+000-2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	1.5	พร้อมดำเนินงาน
31		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันคลอง 2R-10R กม.0+000-3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	1.5	พร้อมดำเนินงาน
32		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันคลอง 2R-9R กม.0+000-3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	1.6	พร้อมดำเนินงาน
33		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	วังยาว	โกสุมพิสัย	0.9	พร้อมดำเนินงาน
34		กรมชลประทาน	ขุดลอกดินตกจมในคลองส่งน้ำ 2R-10R กม. 0+000-2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	0.3	พร้อมดำเนินงาน
35		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2L-9R กม.0+000-2+900 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	1.5	พร้อมดำเนินงาน
36		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 9R กม.13+700-16+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	2.5	พร้อมดำเนินงาน
37		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 9R กม.5+600-10+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	3	พร้อมดำเนินงาน
38		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคันคลอง 3R-9R กม.0+000-5+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	2.8	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
39		กรมชลประทาน	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บกุดอ้ายลาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	18	พร้อมดำเนินงาน
40		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำแยกซอย 11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เชื่อน	โกสุมพิสัย	1.5	พร้อมดำเนินงาน
41		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ.1R-9R-LMC กม.0+000 - 3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	1.5	พร้อมดำเนินงาน
42		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคลองชักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม	ศรีสุข	กันทรวิชัย	0.7	พร้อมดำเนินงาน
43		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมบานระบายและเครื่องกว้านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	0.88	พร้อมดำเนินงาน
44		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมบานระบายและเครื่องกว้านอาคารน้ำล้น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	1.24	พร้อมดำเนินงาน
45		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	แกดำ	แกดำ	0.9	พร้อมดำเนินงาน
46		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ปริมาณดินขุด 950 ลบ.ม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ห้วยแอ่ง	เมืองมหาสารคาม	0.35	พร้อมดำเนินงาน
47		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 3L-RMC กม. 0+000 - 5+900 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	0.51	พร้อมดำเนินงาน
48		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม. 0+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	0.1	พร้อมดำเนินงาน
49		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม. 0+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	0.129	พร้อมดำเนินงาน
50		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายบ้านกำพี้ ม.1 ปริมาณดินขุด 520 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	กำพี้	บรบือ	0.098	พร้อมดำเนินงาน
51		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม. 0+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	0.132	พร้อมดำเนินงาน
52		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ปริมาณดินขุด 1,250 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	บรบือ	บรบือ	0.236	พร้อมดำเนินงาน
53		กรมชลประทาน	ขุดลอกดินตะกอนตกจมในคลองส่งน้ำ จำนวน 9 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เชื่อน	โกสุมพิสัย	2	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
54		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ.10R-LMC กม.3+000 - 7+500 ระยะทาง 4,500 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	2	พร้อมดำเนินงาน
55		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ปริมาณดินขุด 2,236 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	0.5	พร้อมดำเนินงาน
56		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม. 0+000 - 2+920 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองกุง	นาเชือก	0.17	พร้อมดำเนินงาน
57		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	0.6	พร้อมดำเนินงาน
58		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ	โนนราษี	บรบือ	0.82	พร้อมดำเนินงาน
59		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร	หนองสิม	บรบือ	0.83	พร้อมดำเนินงาน
60		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำนวน 41 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.487	พร้อมดำเนินงาน
61		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 11R-LMC ปริมาณดินขุด 2,236 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	0.5	พร้อมดำเนินงาน
62		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย M-10L กม.0+000-1+500 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.5	พร้อมดำเนินงาน
63		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	0.84	พร้อมดำเนินงาน
64		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายยางบ้านยาง ปริมาณดินขุด 680 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ยาง	บรบือ	0.128	พร้อมดำเนินงาน
65		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย M-9L กม.0+000-1+880 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.55	พร้อมดำเนินงาน
66		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2L- RMC กม.0+050 - 1+900 เป็นช่วงๆ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	0.22	พร้อมดำเนินงาน
67		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.8	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
68		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมบานระบายและเครื่องกว้านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	0.88	พร้อมดำเนินงาน
69		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.95	พร้อมดำเนินงาน
70		กรมชลประทาน	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ LMC ช่วง กม. 67+800 - 70+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	นาทอง	เชียงยืน	1	พร้อมดำเนินงาน
71		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-1L-12R-LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	2	พร้อมดำเนินงาน
72		กรมชลประทาน	ฝายลำห้วยปอปิด	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	30	พร้อมดำเนินงาน
73		กรมชลประทาน	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-12R-LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	2	พร้อมดำเนินงาน
74		กรมชลประทาน	ฝายลำห้วยน้อย	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	25	พร้อมดำเนินงาน
75		กรมชลประทาน	ฝายบ้านห้วยใหม่	เขวาไร่	นาเชือก	20	พร้อมดำเนินงาน
76		กรมชลประทาน	ขุดลอกดินตกจมในคลองส่งน้ำ 10R กม.5+000-7+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	0.3	พร้อมดำเนินงาน
77		กรมชลประทาน	ขุดลอกดินตกจมในคลองส่งน้ำ 3L-9R กม. 0+000-6+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	0.5	พร้อมดำเนินงาน
78		กรมชลประทาน	ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำบ้านท่าตูมพร้อมอาคารประกอบ	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	2.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
79		กรมชลประทาน	ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำบ้านท่าสองคอนพร้อมอาคารประกอบ	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	2.7	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
80		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสะแบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กู่ทอง	เชียงยืน	5	พร้อมดำเนินงาน
81		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองธูปครัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กู่ทอง	เชียงยืน	20	พร้อมดำเนินงาน
82		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยกุดเม็กตอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังใหม่	บรบือ	15	พร้อมดำเนินงาน
83		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮอมขวาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	นาดูน	นาดูน	9.85	พร้อมดำเนินงาน
84		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	7.9464	พร้อมดำเนินงาน
85		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใต้ใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ขามป้อม	วาปีปทุม	18.5	พร้อมดำเนินงาน
86		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายวังโพน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บัวค้อ	เมืองมหาสารคาม	6.5	พร้อมดำเนินงาน
87		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผาก พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาทอง	เชียงยืน	6.425	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
88		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสานเขียว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ชื่นชม	ชื่นชม	25	พร้อมดำเนินงาน
89		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพนอม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทอง	เชียงยืน	12	พร้อมดำเนินงาน
90		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำหนองกระจาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	4.943	พร้อมดำเนินงาน
91		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเม็ก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	กันทรวิชัย	4.925	พร้อมดำเนินงาน
92		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาธารณะที่ทำเล พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เวียงสะอาด	พยัคฆภูมิพิสัย	4.934	พร้อมดำเนินงาน
93		กรมทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	4.592	พร้อมดำเนินงาน
94		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเดิ่น	ดอนงัว	บรบือ	3.626	พร้อมดำเนินงาน
95		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขุมปูน	โนนแดง	บรบือ	3.617	พร้อมดำเนินงาน
96		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส	นาทอง	เชียงยืน	0.495	พร้อมดำเนินงาน
97		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก	ศรีสุข	กันทรวิชัย	0.495	พร้อมดำเนินงาน
98		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ	บัวมาศ	บรบือ	0.495	พร้อมดำเนินงาน
99		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านผักแว่น	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.495	พร้อมดำเนินงาน
100		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มกบ	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.495	พร้อมดำเนินงาน
101		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาล	มะค่า	กันทรวิชัย	0.495	พร้อมดำเนินงาน
102		กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า	มะค่า	กันทรวิชัย	0.495	พร้อมดำเนินงาน
103		กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โพนทอง	เชียงยืน	5.4797	พร้อมดำเนินงาน
104		กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	1.9473	พร้อมดำเนินงาน
105		กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	1.9473	พร้อมดำเนินงาน
106		กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่	โคกพระ	กันทรวิชัย	1.9473	พร้อมดำเนินงาน
107		กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่	โนนราษี	บรบือ	1.9473	พร้อมดำเนินงาน
108		กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่	หนองจิก	บรบือ	1.9473	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
109		กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่	เชียงยืน	เชียงยืน	1.9473	พร้อมดำเนินงาน
110		การประปาส่วนภูมิภาค	งานวางโครงข่ายน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนจากแม่ข่ายมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม ถึงหน่วยบริการโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	62.6	พร้อมดำเนินงาน
111		การประปาส่วนภูมิภาค	งานประสานท่อน้ำดิบที่มาจากสถานีสูบน้ำแรงต่ำแม่น้ำชีเชื่อมลงอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	18.67	พร้อมดำเนินงาน
112	เทศบาลตำบลหัวดง (05441002)	เทศบาลตำบล	ขุดลอกหนองสิม บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11	หัวดง	นาดูน	0.498	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
113	เทศบาลตำบลหัวดง (05441002)	เทศบาลตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7	หัวดง	นาดูน	0.401	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
114	เทศบาลตำบลขามเรียง (05440403)	เทศบาลตำบล	ขุดลอกหนองสิมสาธารณประโยชน์	ขามเรียง	กันทรวิชัย	4.224	พร้อมดำเนินงาน
115	เทศบาลเมืองมหาสารคาม (04440102)	เทศบาลเมือง	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบริเวณหนองอีเก้งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	2	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
116	เทศบาลเมืองมหาสารคาม (04440102)	เทศบาลเมือง	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบริเวณหนองกระทุ่มในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	2	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
117	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโนนทอง-โนนทัน (ช่วง 1) ม.1,ม.9,ม.7 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
118	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยตาดูน บ้านหนองหวาย ม.9 ต.ลาดพัฒนา อ. เมือง จ.มหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
119	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยตาดูน บ้านหนองหวาย ม.9 ต.ลาดพัฒนา อ. เมือง จ.มหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
120	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยตาดูน บ้านเลิงบ่อ ม.12 ต.ลาดพัฒนา อ. เมือง จ.มหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
121	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยตาดูน บ้านเลิงบ่อ ม.12 ต.ลาดพัฒนา อ. เมือง จ.มหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
122	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังโพน บ้านภูดิน ม. 5 ต.โคกก่อ อ. เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
123	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหินเหิบน้อย บ้านหนองโจค ม.9 ต.โคกก่อ อ. เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.214	พร้อมดำเนินงาน
124	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยคลองหินลาด บ้านหนองหิน ม.3 ต.โคกก่อ อ. เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
125	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอะ บ้านหนองยาง ม.9 ต.หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	0.306	พร้อมดำเนินงาน
126	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดจอก บ้านโพน ม.9 ต.โพนทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
127	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดจอก บ้านโพน ม.9 ต.โพนทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
128	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทรายขาว ตอนล่าง บ้านเชียงยืน ม.1 ต.เชียงยืน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
129	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทรายขาว ตอนบน บ้านเชียงยืน ม.1 ต.เชียงยืน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
130	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหินลาด บ้านหนองคู ม.7 ต.โพนทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
131	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหินลาด บ้านหนองคู ม.7 ต.โพนทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
132	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหินลาด บ้านหนองไม้ไต้ ม.9 ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
133	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหินลาด บ้านค้อ ม.8 ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
134	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหินลาด บ้านโนนสว่าง ม.15 ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
135	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพนอม บ้านผำ ม.14 ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
136	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพนอม บ้านผำ ม.1 ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
137	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพนอม บ้านผำ ม.1 ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
138	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพนอม บ้านผำ ม.1 ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
139	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยคลองจอบ บ้านหนองบัว ม.4 ต.ลานสะแก อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน
140	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยขามเรียน บ้านหัวช้าง ต.หนองบัว อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	0.199	พร้อมดำเนินงาน
141	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยขามเรียน บ้านหัวช้าง ต.หนองบัว อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	0.199	พร้อมดำเนินงาน
142	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยฉนวน บ้านโนนหินแห่ ม.5 ต.บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.405	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
143	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยโสกน้ำขาว บ้านป่าตอง ม.3 ต.บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.279	พร้อมดำเนินงาน
144	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยเชียงโท บ้านโคกม่วง ม.8 ต.บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.279	พร้อมดำเนินงาน
145	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยชัน บ้านหนองจิก ม.7 ต.บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.339	พร้อมดำเนินงาน
146	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยชัน บ้านหนองจิก ม.7 ต.บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.339	พร้อมดำเนินงาน
147	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยลาด บ้านไก่นา ม.7 ต.เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	เสือโก้ก	วาปีปทุม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
148	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยลาด บ้านไก่นากลาง ม.9 ต.เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	เสือโก้ก	วาปีปทุม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
149	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยตาหลุง บ้านหนองขุ่น ม.10 ต.มิตรภาพ อ. แกดำ จ.มหาสารคาม	มิตรภาพ	แกดำ	0.339	พร้อมดำเนินงาน
150	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองเสียว บ้านเม่นใหญ่ ม.14 ต.แก่งเลิงจาน อ. เมือง จ.มหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	0.263	พร้อมดำเนินงาน
151	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแกดำ บ้านโคกล่าม ม.5 ต.ห้วยแอ่ง อ. เมือง จ.มหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
152	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแกดำ บ้านหมากหญ้า ม.6 ต.ห้วยแอ่ง อ. เมือง จ.มหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
153	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแกดำ บ้านโนนเขวาน้อย ม.15 ต.เขวา อ. เมือง จ.มหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	0.306	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
154	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแกดำ บ้านหนองตื่น ม.7 ต.เขวา อ. เมือง จ.มหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
155	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแลง บ้านสนาม ม.2 ต.เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	เสือโก้ก	วาปีปทุม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
156	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยคลองขี้นาค บ้านไก่ฟ้า ม.17 ต.เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	เสือโก้ก	วาปีปทุม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
157	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองโคกค้อย บ้านหนองทุ่ม ม.9 ต.หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	0.263	พร้อมดำเนินงาน
158	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองโคกค้อย บ้านหนองทุ่ม ม.9 ต.หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	0.263	พร้อมดำเนินงาน
159	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองโคกค้อย บ้านหนองทุ่ม ม.9 ต.หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	0.263	พร้อมดำเนินงาน
160	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโนนแคน บ้านโนนแคน ม.15 ต.บ้านหวาย อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
161	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านสองห้องเหนือ บ้านสองห้องเหนือ ม.21 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
162	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านสองห้อง ใต้ บ้านสองห้องใต้ ม.9 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
163	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ม.10 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.405	พร้อมดำเนินงาน
164	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโนนท่อน บ้านโนนท่อน ม.11 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.306	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
165	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโนนท่อน บ้านโนนท่อน ม.11 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
166	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยซองแมว บ้านโนนหน่อง ม.10 ต.งัวบา อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
167	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านกระยอม บ้านกระยอม ม.17 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
168	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านกระยอม บ้านกระยอม ม.17 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
169	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดน้ำใส บ้านเดิ่นคำ ม.27 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
170	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดน้ำใส บ้านเดิ่นคำ ม.27 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
171	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโสกขี้หนู บ้านหนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
172	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโสกขี้หนู บ้านหนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
173	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังไฮ บ้านวังไฮ ม.8-บ้านวังทอง ม.10 ต.วังใหม่ อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
174	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังไฮ บ้านวังไฮ ม.8-บ้านวังทอง ม.10 ต.วังใหม่ อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
175	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโสกบักตู่ บ้านโนนกลาง ม.11 ต.หนองม่วง อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	หนองม่วง	บรบือ	0.23	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
176	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโสกบักตู่ บ้านโนนม่วง ม.8 ต.หนองม่วง อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	ยาง	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
177	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยฝายขุมปูน บ้านโคกก่อง ม.4 ต.วังไชย อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	วังไชย	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
178	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยฝายขุมปูน บ้านหัวหนอง ม.5 ต.วังไชย อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	วังไชย	บรบือ	0.23	พร้อมดำเนินงาน
179	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักนาม บ้านโนนธรรม ม.17 โนนแดง อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.481	พร้อมดำเนินงาน
180	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโคกกุง บ้านโคกกุง ม.6 ต.โนนแดง อ. บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.263	พร้อมดำเนินงาน
181	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโนนราษี บ้านโนนราษี ม.20 ต.เขวาไร่ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.454	พร้อมดำเนินงาน
182	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทรายตก บ้านคำแก่นคูณ17 ต.วังแสง อ. แกดำ จ.มหาสารคาม	วังแสง	แกดำ	0.23	พร้อมดำเนินงาน
183	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเครือซูด บ้านดอนหัน ม.16 ต.แวงน่าง อ. เมือง จ.มหาสารคาม	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
184	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเครือซูด บ้านดอนหัน ม.16 ต.แวงน่าง อ. เมือง จ.มหาสารคาม	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
185	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยขามป้อม บ้านหนองหล่นน้อย ม.2 ต.ดอนหว่าน อ. เมือง จ. มหาสารคาม	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
186	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยช่องแมว บ้านหัวหนอง ม.8 ต.ดอนหว่าน อ. เมือง จ.มหาสารคาม	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	0.306	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
187	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยช่องแมว บ้านหัวหนอง ม.8 ต.ดอนหว่าน อ. เมือง จ.มหาสารคาม	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
188	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยลำคูณ บ้านโนนทอง ม.6 ต.ดอนหว่าน อ. เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
189	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยลำคูณ บ้านโนนทอง ม.6 ต.ดอนหว่าน อ. เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
190	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุง บ้านดอนหว่าน ม.7 ต.ดอนหว่าน อ. เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
191	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุง บ้านดอนหว่าน ม.7 ต.ดอนหว่าน อ. เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.214	พร้อมดำเนินงาน
192	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย บ้านจาน ม.1 ต.เสือเฒ่า อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	เสือเฒ่า	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
193	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย บ้านเข็ง ม.7 ต.เสือเฒ่า อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	เสือเฒ่า	เชียงยืน	0.279	พร้อมดำเนินงาน
194	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย บ้านหนองบุญชู ม.5 ต.กู่ทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	กู่ทอง	เชียงยืน	0.306	พร้อมดำเนินงาน
195	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย บ้านหนองบุญชู ม.5 ต.กู่ทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม	กู่ทอง	เชียงยืน	0.306	พร้อมดำเนินงาน
196	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดอ้ายลาย บ้านหนองบัว ม.2 ต.เหล่าบัวบาน อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	0.372	พร้อมดำเนินงาน
197	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดอ้ายลาย บ้านหนองล่าม ม.6 ต.เหล่าบัวบาน อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
198	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเฒ่า บ้านลำดวน ม.9 ต.ชื่นชม อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
199	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเฒ่า บ้านลำดวน ม.9 ต.ชื่นชม อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
200	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(ห้วยเอียด) บ้านผือ ม.9 ต.หนองกุง อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	หนองกุง	ชื่นชม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
201	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(ห้วยเอียด) บ้านผือ ม.9 ต.หนองกุง อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	หนองกุง	ชื่นชม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
202	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(ห้วยเอียด) บ้านผือ ม.9 ต.หนองกุง อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	หนองกุง	ชื่นชม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
203	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพะนอม บ้านหนองคู ม.8 ต.เหล่าดอกไม้ อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
204	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพะนอม บ้านหนองคู ม.8 ต.เหล่าดอกไม้ อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
205	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพะนอม บ้านหนองคู ม.6 ต.เหล่าดอกไม้ อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
206	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพะนอม บ้านหนองคู ม.6 ต.เหล่าดอกไม้ อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
207	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองคู บ้านกระบาก ม.5 ต.เหล่าดอกไม้ อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
208	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองคู บ้านกระบาก ม.5 ต.เหล่าดอกไม้ อ. ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.279	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
209	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเลา บ.ขี้เหล็ก ม.11 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.388	พร้อมดำเนินงาน
210	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยขี้ตุ่น บ.ขี้ตุ่น ม.10 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน
211	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยขี้ตุ่น บ.ขี้ตุ่น ม.10 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน
212	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชุมแสง บ.ชุมแสง ม.8 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.214	พร้อมดำเนินงาน
213	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชุมแสง บ.ชุมแสง ม.8 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.214	พร้อมดำเนินงาน
214	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเต่า บ.โนนเหลี่ยม ม.7 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.306	พร้อมดำเนินงาน
215	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วนขุมปูน บ.โนนสว่าง ม.3 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.263	พร้อมดำเนินงาน
216	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหัวคน บ.สำโรง ม.1 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	0.199	พร้อมดำเนินงาน
217	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุกไส้จ่อ บ้านดงเค็ง ม.7 ต.กุดไส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	กุดไส้จ่อ	กันทรวิชัย	0.199	พร้อมดำเนินงาน
218	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองแปน บ้านมะค่าบรูพา ม.4 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	มะค่า	กันทรวิชัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน
219	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าเดิด บ้านมะค่าบรูพา ม.4 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	มะค่า	กันทรวิชัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
220	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยสิง บ้านโนนตาล ม. 9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	มะค่า	กันทรวิชัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน
221	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยปลาหลด บ้านหนองลุมพุก ม.5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	0.306	พร้อมดำเนินงาน
222	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองไส้จ่อ บ้านโนนตาล ม.9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	มะค่า	กันทรวิชัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน
223	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองน้ำป่า บ้านคอกม้า ม.8 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	0.214	พร้อมดำเนินงาน
224	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองน้ำป่า บ้านคอกม้า ม.15 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
225	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยสายคอ บ้านดอนเวียงจันทร์ ม.8 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
226	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยสายจอ บ้านโคกก่อง ม.8 ต.คันธาราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	คันธาราษฎร์	กันทรวิชัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
227	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยสายคอ บ้านโคกก่อง ม.8 ต.คันธาราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	คันธาราษฎร์	กันทรวิชัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
228	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยลำพังชู บ้านโนนสูง ม. 11 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	หนองแวง	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
229	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยฝายจอก บ้านเลิงแฝก ม.1 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	เลิงแฝก	กุดรัง	0.279	พร้อมดำเนินงาน
230	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยจิ่งปิ่ง บ้านบัวแก้ว ม.3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	เลิงแฝก	กุดรัง	0.279	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
231	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยจิ่งปิ่ง บ้านปราสาท ม.5 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	เลิงแฝก	กุดรัง	0.306	พร้อมดำเนินงาน
232	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยจิ่งปิ่ง บ้านโสกคลอง ม.12 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	เลิงแฝก	กุดรัง	0.263	พร้อมดำเนินงาน
233	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยจิ่งปิ่ง บ้านหนองบอน ม.8 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	เลิงแฝก	กุดรัง	0.247	พร้อมดำเนินงาน
234	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยยาง ตอนบน บ้านวังโจด ม.3 ม.15 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	ห้วยเตย	กุดรัง	0.23	พร้อมดำเนินงาน
235	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยป่าช้า บ้านโนนสมบรูณ์ ม.12 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.263	พร้อมดำเนินงาน
236	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยอ้อมแก้ว บ้านโนนสมบรูณ์ ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.279	พร้อมดำเนินงาน
237	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยอ้อมแก้ว บ้านหัวนาคำ ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.279	พร้อมดำเนินงาน
238	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยอ้อมแก้ว บ้านโนนสมบรูณ์ ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.306	พร้อมดำเนินงาน
239	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยดอนปู่ตา บ้านพัฒนา ม.12 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.454	พร้อมดำเนินงาน
240	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยหนองแหน ตอนล่าง บ้านหนองแหน ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
241	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแพงคำฮัก ตอนล่าง บ้านคุยชัย ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.279	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
242	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแพงคำฮัก ตอนบน บ้านโนนถาวร ม.14 อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
243	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแดง บ้านโนนทัน ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.199	พร้อมดำเนินงาน
244	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแดง บ้านโนนทัน ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.339	พร้อมดำเนินงาน
245	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยวังหว้า บ้านห้วยมะเขือ ม.17 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	0.339	พร้อมดำเนินงาน
246	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยงูลิงตอนกลาง บ้านบ่อทอง ม.10 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	หนองแวง	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
247	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยงูลิงตอนล่าง บ้านบ่อทอง ม.4 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	เลิงแฝก	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
248	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแท่นตอนกลาง บ้านหัวช้าง ม.14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	0.306	พร้อมดำเนินงาน
249	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแฮด บ้านหัวช้าง ม.4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
250	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแฮด บ้านหัวช้าง ม.4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
251	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยแฮด บ้านหัวช้าง ม.11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	0.279	พร้อมดำเนินงาน
252	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยเตย บ้านหนองแสง ม.2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	ห้วยเตย	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
253	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยลำพังชู บ้านห้วยแคน ม.9 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	หนองแวง	กุดรัง	0.405	พร้อมดำเนินงาน
254	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก หนองน้ำสาธารณะหมู่บ้าน หนองมะแปบ บ้านมะแปบ ม.2 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	0.874	พร้อมดำเนินงาน
255	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองกุดเหลือง บ้านเขวาไร่ ม.1 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	0.199	พร้อมดำเนินงาน
256	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังน้ำเค็ม ม. 3 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	พระธาตุ	นาดูน	0.247	พร้อมดำเนินงาน
257	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าแซงตอนบน บ้านโพนทอง ม.12ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
258	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยทองหลางตอนล่าง บ้านหนองแวงพัฒนา ม.16 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	0.49	พร้อมดำเนินงาน
259	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยหวาย บ้านน้ำเกลี้ยง ม.11 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	0.49	พร้อมดำเนินงาน
260	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยหวาย บ้านหนองขี่ ม.7 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	0.49	พร้อมดำเนินงาน
261	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยดินแดง บ้านหนองง่อง ม.13 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	0.49	พร้อมดำเนินงาน
262	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยหนองหัวคน บ้านโนนหน่อง ม.10 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	0.47	พร้อมดำเนินงาน
263	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยแกดำ (ช่วงระหว่างหนองตื้น โนนเขวาน้อย) บ้านหนองตื้น ม.7 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	0.49	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
264	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยน้อยตอนบน ม.8 ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	หนองโน	เมืองมหาสารคาม	0.47	พร้อมดำเนินงาน
265	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม บ้านผักหนาม ม.6 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.49	พร้อมดำเนินงาน
266	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม(ตอนบน) บ้านโนนธรรม ม.17 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.49	พร้อมดำเนินงาน
267	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ขุดลอก ลำห้วยทรายตก บ้านคำแก่นคูณ ม.17 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม	วังแสง	แกดำ	0.485	พร้อมดำเนินงาน
268	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแล้ง บ้านคลองเกษตรพัฒนา ม.12 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองไฮ	วาปีปทุม	0.214	พร้อมดำเนินงาน
269	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหวาย บ้านโคกสูง ม.5 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	0.481	พร้อมดำเนินงาน
270	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านดงยาง ม.3 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	0.481	พร้อมดำเนินงาน
271	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยใหญ่ บ้านกุดแคน ม.8 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ดงใหญ่	วาปีปทุม	0.437	พร้อมดำเนินงาน
272	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังเวิงตอนล่าง บ้านหนองโน ม.11 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ดงใหญ่	วาปีปทุม	0.481	พร้อมดำเนินงาน
273	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังเวิงตอนบน บ้านหนองโน ม.11 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ดงใหญ่	วาปีปทุม	0.437	พร้อมดำเนินงาน
274	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองหัวคน บ้านโนนหน่อง ม.10 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	0.306	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
275	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยมะหรี่ (หนองกุดโดน) บ้านแวงชัย ม.3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	แคน	วาปีปทุม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
276	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโคกเตา ม.2 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	0.454	พร้อมดำเนินงาน
277	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยดินแดง บ้านลำห้วยหนองง่อง ม.13 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
278	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองหัวคน บ้านโนนหน่อง ม.10 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
279	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังเม็ก บ้านหนองบก ม.8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	0.263	พร้อมดำเนินงาน
280	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแล้ง บ้านประแห่ง ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
281	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแล้ง บ้านประแห่ง ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	0.23	พร้อมดำเนินงาน
282	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยช้างโตน บ้านโคกใหญ่ ม.17 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	แคน	วาปีปทุม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
283	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยฮองหวาน บ้านหัวนาไทย ม.14 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	แคน	วาปีปทุม	0.263	พร้อมดำเนินงาน
284	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังแดง บ้านแดง ม.12 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
285	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแสง บ้านจอกขวาง ม.6 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.279	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
286	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยล่องกระโดน บ้านโพธิ์ ม.10,ม.20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
287	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยท่อนตอนกลาง บ้านโนนท่อน ม.11 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
288	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยมะแซว ม.9 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
289	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยฮ่องไผ่ บ้านหนองไผ่ใต้ ม.16 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
290	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าจั่น (ตอนกลาง) บ้านโนนโพธิ์ ม.3 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	0.263	พร้อมดำเนินงาน
291	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังหิน (ตอนล่าง) บ้านหวาย ม.4 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
292	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชัน บ้านโนนจาน ม.5 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	ดงเมือง	ยางสีสุราช	0.199	พร้อมดำเนินงาน
293	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังหิน บ้านดงน้อย ม.1 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	ดงเมือง	ยางสีสุราช	0.247	พร้อมดำเนินงาน
294	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโสกเฮี่ยน บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.6 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.199	พร้อมดำเนินงาน
295	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชันตอนบน บ้านหนองจิก ม.7 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.339	พร้อมดำเนินงาน
296	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองหัวนา บ้านเจริญผล ม.11 ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	ขามเรียน	ยางสีสุราช	0.339	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
297	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองปาปาก บ้านสะตือ ม.2 ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	ขามเรียน	ยางสีสุราช	0.339	พร้อมดำเนินงาน
298	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองหนองโน บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	ขามเรียน	ยางสีสุราช	0.339	พร้อมดำเนินงาน
299	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองหนองซอน บ้านพังคี ม.9 ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	ขามเรียน	ยางสีสุราช	0.339	พร้อมดำเนินงาน
300	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยคะคาง บ้านหนองสูง ม.14 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
301	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยคะคาง บ้านหัวช้าง ม.10 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
302	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยคะคาง บ้านหนองโจด ม.9 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
303	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยลำคูณ บ้านโนนทอง ม.6 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	0.199	พร้อมดำเนินงาน
304	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยซองแมว บ้านหัวหนอง ม.8 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	0.279	พร้อมดำเนินงาน
305	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแกดำ (ช่วงระหว่างหนองตื่น โนนเขวาน้อย) บ้านหนองตื่น ม.7 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	0.339	พร้อมดำเนินงาน
306	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแอ่ง บ้านท่างาม ม.4 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม	ห้วยแอ่ง	เมืองมหาสารคาม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
307	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยน้อยตอนล่าง ม.4 ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	หนองโน	เมืองมหาสารคาม	0.23	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
308	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยสระแคน บ้านสระแคน ม.6 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ราษฎร์พัฒนา	พยัคฆภูมิพิสัย	0.199	พร้อมดำเนินงาน
309	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยนาตัง บ้านนาตัง ม.4 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ราษฎร์พัฒนา	พยัคฆภูมิพิสัย	0.23	พร้อมดำเนินงาน
310	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโนนเหลี่ยม (ด้านทิศตะวันตก) ม.7 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ราษฎร์พัฒนา	พยัคฆภูมิพิสัย	0.247	พร้อมดำเนินงาน
311	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านยางน้อย ม.2 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	0.214	พร้อมดำเนินงาน
312	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองเตา ม.9 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	0.306	พร้อมดำเนินงาน
313	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองส่งน้ำบ้านเหล่าหนองขาม ม.22 ต.แม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	แม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	0.199	พร้อมดำเนินงาน
314	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองส่งน้ำบ้านตาลอก ม.5 ต.แม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	แม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	0.306	พร้อมดำเนินงาน
315	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังขัว บ้านโนนกลาง ม.11 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	หนองม่วง	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
316	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองสิม บ้านโนนทอง ม.9 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
317	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยใหญ่(ตอนบน) บ้านวังปลาโด ม.7 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
318	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดเม็ก บ้านหนองแซง ม.2-บ้านศาลาทอง ม.3 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.437	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
319	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังม่วง บ้านโนนกลาง ม.11 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	หนองม่วง	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
320	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย บ้านดอนงัว ม.9 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	ดอนงัว	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
321	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังยูง บ้านกลาง ม.12 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	ยาง	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
322	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังพระ บ้านสงเปลือย ม.4 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	ยาง	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
323	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยนาแก(จุดที่2) บ้านบ่อใหญ่ ม.1 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	0.339	พร้อมดำเนินงาน
324	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยนาแก(จุดที่1) บ้านบ่อใหญ่ ม.1 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	0.339	พร้อมดำเนินงาน
325	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเพ้ง(จุดที่7) บ้านหนองบัว ม.8 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.372	พร้อมดำเนินงาน
326	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเพ้ง(จุดที่5) บ้านหนองบัว ม.8 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.372	พร้อมดำเนินงาน
327	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเพ้ง(จุดที่4) บ้านหนองบัว ม.8 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.327	พร้อมดำเนินงาน
328	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเพ้ง(จุดที่3) บ้านหนองบัว ม.8 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.372	พร้อมดำเนินงาน
329	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเพ้ง(จุดที่2) บ้านหนองบัว ม.8 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
330	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยอีเพ้ง(จุดที่1) บ้านหนองบัว ม.8 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.372	พร้อมดำเนินงาน
331	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักหนาม(จุดที่6) บ้านหัวขัว ม.7 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.372	พร้อมดำเนินงาน
332	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักหนาม(จุดที่5) บ้านหัวขัว ม.7 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
333	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักหนาม(จุดที่4) บ้านหัวขัว ม.7 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
334	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักหนาม(จุดที่3) บ้านหัวขัว ม.7 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
335	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักหนาม(จุดที่2) บ้านหัวขัว ม.7 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
336	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักหนาม(จุดที่1) บ้านหัวขัว ม.7 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
337	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยผักหนาม บ้านผักหวาน ม.6 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
338	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(จุดที่2) บ้านห้วยทราย ม.3 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
339	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(จุดที่1) บ้านห้วยทราย ม.3 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	0.306	พร้อมดำเนินงาน
340	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดเหลือง บ้านเหล่าตามา ม.5 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.323	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
341	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโคกกุง ม.6 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.263	พร้อมดำเนินงาน
342	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโนนทัน-บ้านสาลาทอง(ช่วง 2) ม.9,ม.3 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
343	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโนนทัน-บ้านสาลาทอง(ช่วง 1) ม.9,ม.3 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
344	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโนนทอง-โนนทัน (ช่วง 2) ม.1,ม.9,ม.7 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	0.279	พร้อมดำเนินงาน
345	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยดินแดง ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	พระธาตุ	นาดูน	0.23	พร้อมดำเนินงาน
346	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแฮด บ้านนาหาด ม. 3 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	พระธาตุ	นาดูน	0.23	พร้อมดำเนินงาน
347	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเลิง บ้านนาหาด ม. 3 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	พระธาตุ	นาดูน	0.23	พร้อมดำเนินงาน
348	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแฮด ม. 6 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	พระธาตุ	นาดูน	0.23	พร้อมดำเนินงาน
349	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังหลี่ บ้านกู่ ม.2 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	กู่สันตรัตน์	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
350	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังมาลี บ้านหนองปลิง ม.1 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	ดงบัง	นาดูน	0.372	พร้อมดำเนินงาน
351	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังหิน บ้านหนองป้าน ม.10 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
352	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองแคน บ้านหนองป้าน ม.4 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
353	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านบูด บ้านหนองป้าน ม.4 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
354	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชันตอนบน บ้านโพนทอง ม.12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
355	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าแซงตอนล่าง บ้านโพนทอง ม. 12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
356	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าแซงตอนกลาง บ้านโพนทอง ม.12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
357	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าแซง บ้านโพนทอง ม.12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
358	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าแซง บ้านโพนทอง ม.1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
359	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชันตอนบน บ้านโพนทอง ม.1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
360	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยง้อง บ้านโพนทอง ม.1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
361	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชันตอนบน บ้านโพนทอง ม.1 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	0.199	พร้อมดำเนินงาน
362	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเม็ก บ้านหินตั้ง ม.9 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองกุง	นาเชือก	0.23	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
363	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแฝก บ้านค้อม่วง ม. 16 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	นาเชือก	นาเชือก	0.23	พร้อมดำเนินงาน
364	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยค้อ บ้านม่วงงาม ม. 18 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	นาเชือก	นาเชือก	0.339	พร้อมดำเนินงาน
365	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโนนหญ้าปิด บ้านทราย ม.6 อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	นาเชือก	นาเชือก	0.23	พร้อมดำเนินงาน
366	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านคึงบง ม.5 ต. หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.23	พร้อมดำเนินงาน
367	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยห้างหมู (ตอนล่าง) คลองป่าโจด บ้านป่าโน ม.5 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ. มหาสารคาม	หนองเรือ	นาเชือก	0.247	พร้อมดำเนินงาน
368	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกอก บ้านปลาขาว ม.9 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	0.279	พร้อมดำเนินงาน
369	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยค้อ บ้านป่าตอง ม.1 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	0.323	พร้อมดำเนินงาน
370	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแสงตอนบน บ้านโนนทอง ม.7 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	0.323	พร้อมดำเนินงาน
371	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย ม.1 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	นาเชือก	นาเชือก	0.279	พร้อมดำเนินงาน
372	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยฝายน้อย บ้านหนองบัว ม.7 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ปอพาน	นาเชือก	0.263	พร้อมดำเนินงาน
373	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านกุดหลวง ม.5 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ปอพาน	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
407	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยถ้ำเต่าตอนกลาง บ้านหนองกุงวันดี หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
408	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยถ้ำเต่าตอนบน 2 บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
409	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยถ้ำเต่าตอนบน บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
410	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยขามแปตอนล่าง บ้านแก้งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านแก้งน้อย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.263	พร้อมดำเนินงาน
411	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย บ้านหนองแคนพัฒนา ม.10 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เหล่า	โกสุมพิสัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
412	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแฮดช่วงบ้านหัวช้าง ม.4 ,14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	0.454	พร้อมดำเนินงาน
413	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยแฮดช่วงบ้านสว่าง ม.11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	0.454	พร้อมดำเนินงาน
414	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ฝายวังกกโพธิ์ บ้านหัวขัว ม.9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	0.339	พร้อมดำเนินงาน
415	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเตย ช่วงบ้านหนองแสง ม.2 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	ห้วยเตย	กุดรัง	0.372	พร้อมดำเนินงาน
416	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ คลองน้อย (ช่วงที่ 1) บ้านหนองยาว ม.8,11 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	เมืองเสือ	พยัคฆภูมิพิสัย	0.279	พร้อมดำเนินงาน
417	อบต.ชื่นชม (06441304)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริ้งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 14000044 ม.6 บ้านน้ำจั้น	ชื่นชม	ชื่นชม	1.3	พร้อมดำเนินงาน
418	อบต.ชื่นชม (06441304)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริ้งค์ (POG Drink) ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 14000044 ม.2 บ้านศรีสวัสดิ์	ชื่นชม	ชื่นชม	1.3	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
396	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย บ้านเหล่า ม.2 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เหล่า	โกสุมพิสัย	0.306	พร้อมดำเนินงาน
397	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยลำโบง บ้านหนองแสง ม.8 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	แพง	โกสุมพิสัย	0.481	พร้อมดำเนินงาน
398	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโนนเมือง บ้านเมือง ม.3,15 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	แพง	โกสุมพิสัย	0.339	พร้อมดำเนินงาน
399	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบง บ้านหนองยาง ม.9 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	0.339	พร้อมดำเนินงาน
400	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโนนสะอาด ม.3 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.306	พร้อมดำเนินงาน
401	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านหนองสระพัง ม.1 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.214	พร้อมดำเนินงาน
402	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโนนราษี ม.20 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.481	พร้อมดำเนินงาน
403	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านโคกล่าม ม.5 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	0.263	พร้อมดำเนินงาน
404	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดอ้ายลาย(ช่วงปากห้วย) บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 ต.หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน
405	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดอ้ายลาย(ช่วงคลองลอย) บ้านโนนหินแห่ ม.6 ต.หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน
406	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยกุดอ้ายลาย บ้านโนนหินแห่ ม.6 ต.หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	0.372	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
385	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโคก(ตอนล่าง) บ้านโคกก่อง ม.7 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	0.279	พร้อมดำเนินงาน
386	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยห่างหว้า บ้านเก่าใหญ่ ม.4 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน
387	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านกลาง บ้านนาด่าน ม.2 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	0.339	พร้อมดำเนินงาน
388	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังประดู่ บ้านหนองแดง ม.1 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน
389	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านหนองกุงใต้ ม.10 บ้านโนนสะอาด ม.8 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	หนองกุง	ชื่นชม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
390	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพนอม บ้านหนองคู ม.6 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.323	พร้อมดำเนินงาน
391	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหินลาด บ้านหนองกุง ม.10 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	หนองกุง	ชื่นชม	0.214	พร้อมดำเนินงาน
392	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยชฎา บ้านปอพาน ม.14 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ปอพาน	นาเชือก	0.306	พร้อมดำเนินงาน
393	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านน้ำจั้น ม.6 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	0.372	พร้อมดำเนินงาน
394	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบ้านเหล่าดอกไม้ ม.8 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.306	พร้อมดำเนินงาน
395	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยพนอม บ้านกระบาก ม.5 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.323	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
419	อบต.ชื่นชม (06441304)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,000 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	6.6	พร้อมดำเนินงาน
420	อบต.ชื่นชม (06441304)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,000 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	6.6	พร้อมดำเนินงาน
421	อบต.ดอนหว่าน (06440111)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 01020003 บ้านหนองหล่มใหญ่ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	5.4	พร้อมดำเนินงาน
422	อบต.นาโพธิ์ (06441202)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการวางระบบท่อประปาภายในเขตตำบลนาโพธิ์	นาโพธิ์	กุดรัง	4.017	พร้อมดำเนินงาน
423	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า ม.6 บ้านแก้งน้อย สายที่ 1	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.001	พร้อมดำเนินงาน
424	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ผ่านได้ลำห้วยวังเลาตอนกลางบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.0018	พร้อมดำเนินงาน
425	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ผ่านได้ลำห้วยวังเลาตอนล่างบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.0018	พร้อมดำเนินงาน
426	อบต.โพนงาม (06440305)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขนวน	โพนงาม	โกสุมพิสัย	0.001	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
427	อบต.โพนงาม (06440305)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกหนองไผ่	โพนงาม	โกสุมพิสัย	0.001	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
428	อบต.โพนงาม (06440305)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลโพนงาม (ตามแบบทุ่นแพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่เกิน 132 Kw) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 12	โพนงาม	โกสุมพิสัย	0.001	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
429	อบต.โพนงาม (06440305)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลโพนงาม (ตามแบบทุ่นแพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่เกิน 132 Kw) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3,4 (จุดที่ 2)	โพนงาม	โกสุมพิสัย	0.001	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
430	อบต.โพนงาม (06440305)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลโพนงาม (ตามแบบทุ่นแพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่เกิน 132 Kw) บ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6,11	โพนงาม	โกสุมพิสัย	0.001	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
431	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกห้วยวังอาลางจากถนนลาดยางเส้นโนนแห่ ถึงสุดเขตดงเมือง	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	3	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
432	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกลำห้วยกอก หมู่ที่ 12	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.2904	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
433	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หนองหน่อง-หนองดุม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.4545	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
434	อบต.หนองคูขาด (06440616)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองคูขาด	บรบือ	0.1196	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
435	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกหนองหน่อง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 60.00 ม. ยาว 70.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียด 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,476 ลบ.ม.	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.4899	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
436	อบต.หนองคูขาด (06440616)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองคูขาด	บรบือ	0.1196	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
437	อบต.เหล่าดอกไม้ (06441303)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเอียด จุดที่ 2	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
438	อบต.เกิ้ง (06440109)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านท่าประทาย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	0.424	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
439	อบต.เหล่าดอกไม้ (06441303)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยเอียด จุดที่ 1	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
440	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกห้วยขามแปตอนล่าง หมู่ที่ 6 บ้านแก้งน้อย	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.001	พร้อมดำเนินงาน
441	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกหนองน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.001	พร้อมดำเนินงาน
442	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกห้วยขามแป ช่วงที่ 2 บ้านแก้งใหญ่ หมู่ที่ 3	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.001	พร้อมดำเนินงาน
443	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกห้วยขามแป ช่วงที่ 1 บ้านแก้งใหญ่ หมู่ที่ 3	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.001	พร้อมดำเนินงาน
444	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยขามแปตอนบน บ้านแก้งใหญ่ หมู่ที่ 3	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.001	พร้อมดำเนินงาน
445	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยวังเลาตอนบน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 8	แก้งแก	โกสุมพิสัย	0.001	พร้อมดำเนินงาน
446	อบต.แก้งแก (06440312)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยถ้ำเต่าตอนบน บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7	บรบือ	บรบือ	0.001	พร้อมดำเนินงาน
447	อบต.หนองโพธิ์ (06440710)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
448	อบต.หนองโพธิ์ (06440710)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
449	อบต.หนองโพธิ์ (06440710)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
450	อบต.หนองโพธิ์ (06440710)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
451	อบต.หนองโพธิ์ (06440710)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
452	อบต.หนองโพธิ์ (06440710)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
453	อบต.หัวเรือ (06440909)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างประปาใต้ดินเพื่อการเกษตรแบบพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเรือ	วาปีปทุม	0.5	พร้อมดำเนินงาน
454	อบต.เกิ้ง (06440109)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านเกิ้ง 2 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	0.424	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
455	อบต.เกิ้ง (06440109)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านเกิ้ง 1 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	0.424	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
456	อบต.เกิ้ง (06440109)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการปรับปรุงซ่อแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนตูม หมู่ที่ 2 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	0.424	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
457	อบต.เกิ้ง (06440109)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านวังยาวหมู่ที่ 4 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	0.424	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
458	อบต.โนนแดง (06440604)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 15 บ้านศรีโพธิ์ทอง ตำบลโนนแดง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,160.00 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.3191	พร้อมดำเนินงาน
459	อบต.โนนแดง (06440604)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม หมู่ที่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบลโนนแดง กว้าง 14.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,040.00 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.3539	พร้อมดำเนินงาน
460	อบต.โนนแดง (06440604)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าตามา ตำบลโนนแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 (ค่าเฉลี่ยความลึก ตั้งแต่ 0.5 - 42.50 เมตร) จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.0935	พร้อมดำเนินงาน
461	อบต.กู่สันตรัตน์ (06441003)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกห้วยเม็ก บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	กู่สันตรัตน์	นาดูน	0.25	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
462	อบต.โนนแดง (06440604)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 15 บ้านศรีโพธิ์ทอง ตำบลโนนแดง ขนาด 3-1.80X1.80 ม. ยาว 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.449	พร้อมดำเนินงาน
463	อบต.โนนแดง (06440604)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบลโนนแดง แบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 10 ม. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	0.5889	พร้อมดำเนินงาน
464	อบต.นาสีนวล (06440805)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกคลองเชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านเตาบ่า	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	1.35	พร้อมดำเนินงาน
465	อบต.นาสีนวล (06440805)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกคลองเสียว หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าน้อย	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	2.03	พร้อมดำเนินงาน
466	อบต.นาสีนวล (06440805)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าน้อย	ภารแอ่น	พยัคฆภูมิพิสัย	0.5	พร้อมดำเนินงาน
467	อบต.นาสีนวล (06440805)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกหนองวัดเก่า หมู่ที่ 11 บ้านนาสีนวลเหนือ	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	0.43	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
374	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(จุดที่3) บ้านเหล่าค้อ ม.16 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ปอพาน	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน
375	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(จุดที่2) บ้านเหล่าค้อ ม.16 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ปอพาน	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน
376	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย(จุดที่1) บ้านเหล่าค้อ ม.16 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ปอพาน	นาเชือก	0.372	พร้อมดำเนินงาน
377	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองผือ(ช่วง 4 นานางทองดี) บ้านโกทา ม.2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	0.263	พร้อมดำเนินงาน
378	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองผือ(ช่วง 3 นานางเสี่ยน) บ้านโกทา ม.2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	0.263	พร้อมดำเนินงาน
379	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองผือ(ช่วง 2 นานางสีเทา) บ้านโกทา ม.2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	0.263	พร้อมดำเนินงาน
380	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองผือ(ช่วง 1 นานางเพลิน) บ้านโกทา ม.2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	0.263	พร้อมดำเนินงาน
381	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโสกเปลือย (ตอนล่าง) บ้านโพธิ์ศรีเจริญ ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.339	พร้อมดำเนินงาน
382	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโสกเปลือย(ตอนบน) บ้านโพธิ์ศรีเจริญ ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองโพธิ์	นาเชือก	0.437	พร้อมดำเนินงาน
383	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยวังขามป้อม บ้านหนองแดงสหมิตร ม.10 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	0.339	พร้อมดำเนินงาน
384	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มหาสารคาม)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยโคก (ตอนบน) บ้านหนองแต้ ม.9 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	0.405	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
468	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกสระหนองแดง	พระธาตุ	นาดูน	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
469	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกสระหนองหญ้าคา	พระธาตุ	นาดูน	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
470	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกโสกน้ำขาว	พระธาตุ	นาดูน	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
471	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกสระหนองชลประทาน	พระธาตุ	นาดูน	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
472	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกหนองบัว	พระธาตุ	นาดูน	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
473	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกสระคีกฤทธิ์	พระธาตุ	นาดูน	0.32	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
474	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกห้วยฝายแล็ป	พระธาตุ	นาดูน	0.5	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
475	อบต.พระธาตุ (06441007)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกสระหนองแต้	พระธาตุ	นาดูน	0.3	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
476	อบต.บ้านกู่ (06441106)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ม. 1	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.5	พร้อมดำเนินงาน
477	อบต.บ้านกู่ (06441106)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านโคกม่วง	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.7	พร้อมดำเนินงาน
478	อบต.บ้านกู่ (06441106)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกห้วยกำพร้า หมู่ที่ 1,9	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.374	พร้อมดำเนินงาน
479	อบต.บ้านกู่ (06441106)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ม.6 บ้านหนองหญ้าปล้อง	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.5	พร้อมดำเนินงาน
480	อบต.บ้านกู่ (06441106)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ม.5 บ้านโนนแห่	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.5	พร้อมดำเนินงาน
481	อบต.บ้านกู่ (06441106)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ม.8	บ้านกู่	ยางสีสุราช	0.5	พร้อมดำเนินงาน
482	อบต.นาสีนวล (06440805)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกคลองรอบที่สาธารณะประโยชน์	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	2.19	พร้อมดำเนินงาน
483	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกห้วยวังศาลาจากนานายเรือง จตุรงค์ ถึงนานางอุทัย ปิดตานัง	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	1	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
484	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกห้วยวังศาลาจากนานางสงบ หามาลา ถึงนานางสมร ศรีสิทธิ์	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	2	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
485	อบต.หนองไฮ (06440908)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 10	หนองไฮ	วาปีปทุม	0.611	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
486	อบต.หนองไฮ (06440908)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านนาเลา หมู่ที่ 7	หนองไฮ	วาปีปทุม	0.33	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
487	อบต.หนองไฮ (06440908)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านคลองเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 12	หนองไฮ	วาปีปทุม	0.33	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
488	อบต.ศรีสุข (06440410)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกหนองแข้ ม.11 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	ศรีสุข	กันทรวิชัย	0.455	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
489	อบต.ศรีสุข (06440410)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกหนองอิโจร บ้านดอนบาก ม.7 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	ศรีสุข	กันทรวิชัย	0.455	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
490	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่4 บ้านกุดตะเข้ ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	0.2708	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
491	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่6 บ้านหนองแปน ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.2708	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
492	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่7 บ้านหนองดุม ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.2708	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
493	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกลำห้วยวังแสง หมู่ที่3 บ้านหนองกอก ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.1574	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
494	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มจ.2547 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่12 บ้านแวงใหม่ ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.6287	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
495	อบต.ยางสีสุราช (06441101)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มจ.2547 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 9.00 เมตร หมู่ที่11 บ้านหนองวัด ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.526	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
496	อบต.ดงบัง (06441005)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกหนองสระใหญ่ ขนาดทิศเหนือ ๑๑๐ เมตร ทิศใต้ ๘๒ เมตร ทิศตะวันออก ๑๘๐ เมตร ทิศตะวันตก ๑๘๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑.๕ หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๘,๐๐๐ ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ดงบัง	นาดูน	3.035	พร้อมดำเนินงาน
497	อบต.ดงบัง (06441005)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกหนองเขื่อนช้าง ทิศเหนือ 125 เมตร ทิศใต้ 160 เมตร ทิศตะวันออก 160 เมตร และทิศตะวันตก 104 เมตร ลึก 5 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 93,000 ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ดงบัง	นาดูน	3.71	พร้อมดำเนินงาน
498	อบต.ดงบัง (06441005)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ขุดลอกลำห้วยวังกระจาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,600 ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	พระธาตุ	นาดูน	0.903	พร้อมดำเนินงาน
499	อบต.นาภู (06441105)	องค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการขุดลอกสระโคกตะกวด บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 13	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	0.05	ความพร้อมดำเนินงานไม่เรียบร้อย
500	อบต.นาภู (06441105)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) บ้านศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	นาภู	ยางสีสุราช	0.4599	พร้อมดำเนินงาน
501	อบต.นาภู (06441105)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) บ้านนาภู หมู่ที่ 1 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	นาภู	ยางสีสุราช	0.4599	พร้อมดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.) ***	หน่วยงานดำเนินการ ***	ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ***	ตำบล	อำเภอ	ขอตั้ง (ล้านบาท)	ผลตรวจสอบ
502	อบต.นาภู (06441105)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) ป่าจิก หมู่ที่ 6 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	นาภู	ยางสีสุราช	0.4599	พร้อมดำเนินงาน
503	อบต.วังแสง (06440204)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนไทรทอง หมู่ที่ 18 ตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	วังแสง	แกดำ	5.4	พร้อมดำเนินงาน
504	อบต.วังแสง (06440204)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	วังแสง	แกดำ	5.4	พร้อมดำเนินงาน
505	อบต.วังแสง (06440204)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	วังแสง	แกดำ	5.4	พร้อมดำเนินงาน
506	อบต.วังแสง (06440204)	องค์การบริหารส่วนตำบล	ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดอนกูโนนพระ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	วังแสง	แกดำ	5.4	พร้อมดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ขอแก้ไขรายละเอียดข้อมูลงบประมาณป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ๒๕๖๗ และงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในระบบ Thai Water Plan

เลขทะเบียน 14217 ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖
☐ ฝ่ายบริหารที่ ๑ ☐ กลุ่มงานกฎหมาย
☑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ☐ กลุ่มงานคลัง
☐ กลุ่มงานการเงินฯ ☐ กลุ่มงานประสาน พ.

ด่วนที่สุด

มค ๐๐๒๓.๑๑/

ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย
ถนนศรีโกสุม มค ๔๔๑๔๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดข้อมูลของงบประมาณป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗ และงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในระบบ Thai Water Plan

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
เลขรับ 1157
วันที่ 28/11/66 เวลา 14:21 น.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ มค ๗๗๔๐๑/๗๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอแก้ไขการลงทะเบียนในระบบ Thai Water Plan ที่ลงทะเบียนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไปยัง สทนช. ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการลงทะเบียนโครงการทรัพยากรน้ำ ในระบบ Thai Water Plan ๒ ห้วงเวลา ดังนี้

๑. โครงการของบประมาณป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ

๒. โครงการของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ทำการลงทะเบียน ในระบบ Thai Water Plan ตามวันเวลาดังกล่าวแล้วทราบความว่า สถานะของโครงการ “ไม่พร้อมดำเนินการ” อันเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

๑. จำนวนเงินงบประมาณที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับเอกสารประกอบโครงการ (น้อยกว่าความเป็นจริง)

๒. สถานภาพความพร้อมของการใช้ที่ดินไม่ครบตามกำหนด ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลลงในระบบ

ดังนั้น อำเภอโกสุมพิสัยจึงขอยื่นเรื่องแก้ไขการลงทะเบียนโครงการในระบบ Thai Water Plan ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไปยัง สทนช. เพื่อพิจารณาเปิดระบบให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้แก้ไขต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉลอง พึ่งโคกสูง)
นายอำเภอโกสุมพิสัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐ ๔๓๗๖ ๒๑๒๐

☐ ผ.ค.ม ☐ ผ.ค.ร.
☐ กง./บ.ช. ☐ ท.ม.
☐ อื่นๆ.....



ที่ มค.๗๗๔๐๑/๗๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดข้อมูลของบประมาณป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗ และงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในระบบ Thai Water Plan

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขงบประมาณโครงการป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒.บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สทนช. เปิดให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการลงทะเบียนโครงการบริหารทรัพยากรน้ำในระบบ Thai Water Plan ๒ ห้วงเวลา คือ

๑) โครงการของบประมาณป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ

๒) โครงการของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ Thai Water Plan ตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว ทราบความว่า สถานะของโครงการ *" ไม่พร้อมดำเนินการ"* อันเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

๑) จำนวนเงินงบประมาณที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับเอกสารประกอบโครงการ (น้อยกว่าความเป็นจริง)

๒) สถานะภาพความพร้อมของการใช้ที่ดินไม่ครบตามข้อกำหนด ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลลงในระบบ

ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ยื่นเรื่องขอแก้ไขการลงทะเบียนโครงการในระบบ Thai Water Plan ที่ลงทะเบียนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไปยัง สทนช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย
- เพื่อโปรดทราบ ข้อแก้ไขโครงการในระบบ Thai Water Plan
- เห็นควรอนุเคราะห์ดำเนินการ
- เสนอโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายมนูญ สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

โทร : 089 – 576-2209
นายกฯ อบต.โพนงาม

นางรุ่งฤทัย สนสุนันท์
ท้องถิ่นอำเภอโกสุมพิสัย

(นายฉลอง พึ่งโคกสูง)
นายอำเภอโกสุมพิสัย

สถานะโครงการข้อมูลในระบบ Thai Water Plan

บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขงบประมาณโครงการป้องกันภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗

ลำดับที่	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.)	หน่วยงานดำเนินการ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ดำเนินการ									งบประมาณขอตั้ง(ล้านบาท)	สถานภาพความพร้อมของโครงการ				เดือน / ปี ที่เริ่มก่อสร้าง	เดือน / ปี ที่จบการก่อสร้าง
				หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำหลัก	ลุ่มน้ำสาขา	LAT	LONG		ศึกษาความเหมาะสม	ที่ดิน	แบบรูปรายการ	ประมาณราคา		
1		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลโพนงาม ตามแบบทุ่นแพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่เกิน 132 kw บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3,4 (จุดที่ 2)	3,4		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.309856	102.990902	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567
2		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลโพนงาม ตามแบบทุ่นแพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่เกิน 132 kw บ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6,11	6,11		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.349928	102.956156	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567
3		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขนวน	9		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.367133	102.944703	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567
4		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการขุดลอกหนองไผ่	2		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.315524	102.940653	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567
5		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลโพนงาม ตามแบบทุ่นแพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่เกิน 132 kw บ้านโพนงาม หมู่ที่ 12	12		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.336675	102.979362	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567
6		อบต.โพนงาม (06440305)	บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3,4	3,4		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.320208	102.988896	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567
7		อบต.โพนงาม (06440305)	บ้านหนองขนวน หมู่ที่ 9	9		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.367133	102.944703	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567
8		อบต.โพนงาม (06440305)	บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7	7		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.377083	102.921691	0.001	4		4	4	03/2567	04/2567

สถานะโครงการข้อมูลในระบบ Thai Water Plan

บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	หน่วยรับงบประมาณ (อปท.)	หน่วยงานดำเนินการ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ดำเนินการ									งบประมาณขอตั้ง(ล้านบาท)	สถานภาพความพร้อมของโครงการ				เดือน / ปี	เดือน / ปี
				หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำหลัก	ลุ่มน้ำสาขา	LAT	LONG		ศึกษาความเหมาะสม	ที่ดิน	แบบรูปรายการ	ประมาณราคา	ที่เริ่มก่อสร้าง	ที่จบการก่อสร้าง
1		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการขุดลอกหนองบุ่ง บ้านหนองขบวน หมู่ที่ 9	9		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.370459	102.943311	0.001	4					
2		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำปากหนองทัว หมู่ที่ 5	5		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.349928	102.956156	0.0011	4					
3		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบบล็อกคอนเวิร์ส พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำปากอีสิ้ว บ้านดอนจำปา หมู่ที่ 8	8		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.364113	102.941755	0.001	4					
4		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการขุดลอกลำห้วยปลาวาด บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3,4	3,4		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.321433	102.966168	0.005	4					
5		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการขุดลอกหนองมวง หมู่ที่ 6,11	6,11		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.344862	102.954013	0.001	4					
6		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการขุดลอกหนองขามแป หมู่ที่ 6,11	6,11		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.354935	102.942109	0.001	4					
7		อบต.โพนงาม (06440305)	โครงการขุดลอกหนองราษฎร์ หมู่ที่ 10,12	10,12		โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	ชี	ลุ่มน้ำชี 4/1	16.303940	102.971198	0.001						