
85,460,900       

งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  รวมเบิกจ�าย
 คงเหลือที่ยังไม�

เบิกจ�าย

            8,344,900            77,116,000            85,460,900             85,460,900             82,872,900               2,588,000            85,460,900            52,668,000                 4,668,000                243,300             -               1,063,850            -             1,171,140          7,900,200        487,885           -          386,000           -                  -             -          3,352,175             7,900,200         11,252,375         69,540,525                  -   

            7,329,900            77,116,000            84,445,900             84,445,900             81,857,900               2,588,000            84,445,900            52,668,000                 4,668,000                222,300             -                  994,850            -               913,240          7,900,200                -             -          288,000           -                  -             -          2,418,390             7,900,200         10,318,590         69,459,310                  -   

1  โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล�งน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง
การเกษตร

           77,116,000            77,116,000
            77,116,000

            77,116,000                         -              77,116,000            52,668,000                 4,668,000                        -               -                          -              -                       -            7,900,200                -             -                  -             -                  -             -                     -               7,900,200          7,900,200         64,547,800                  -   

1.1  กิจกรรม : เพิ่มและพัฒนาแหล�งน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง

การเกษตร

เจาะบ�อน้ําบาดาลสูบน้ําด4วยระบบพลังงานแสงอาทิตย5  

จํานวน 120 แห�ง

 สนง.ทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด

           57,336,000            57,336,000             57,336,000             57,336,000                         -   6 สิงหาคม 2564 57,336,000             12 ต.ค. 2564 /10 

มี.ค. 2565

52,668,000            4,668,000                 -                      -           -                      -          -                   7,900,200          -              -         -              -         -              -         -                7,900,200             7,900,200          44,767,800         -                

 กิจกรรม :  ขุดลอกแหล�งน้ํา            19,780,000            19,780,000             19,780,000             19,780,000                         -              19,780,000                        -                             -                          -               -                          -              -                       -                      -                  -             -                  -             -                  -             -                     -                         -                       -           19,780,000                  -   

1.2  เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลําน้ําเสียวใหญ4 

บ�านโคก  กม.60+000-64+800 พร�อมอาคารประกอบ ตําบล

หัวเรือ   อําเภอวาป8ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 โครงการส4งน้ําและ

บํารุงรักษาลุ4มน้ําเสียวใหญ4

 12,530,000            12,530,000             12,530,000 12,530,000                                     -   31 สิงหาคม 2564 12,530,000            -                -                     -                   12,530,000         

1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลําห�วยมะหลี่พร�อม

อาคารประกอบ กม.0+000-1+500 ตําบลแคน 

อําเภอวาป8ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 โครงการส4งน้ําและ

บํารุงรักษาลุ4มน้ําเสียวใหญ4

 3,200,000             3,200,000              3,200,000 3,200,000                                       -   31 สิงหาคม 2564 3,200,000             -                -                     -                   3,200,000           

1.4  เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลําห�วยคลองนา

พร�อมอาคารประกอบ กม.0+000-2+500 ตําบลหัวเรือ อําเภอ

วาป8ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 โครงการส4งน้ําและ

บํารุงรักษาลุ4มน้ําเสียวใหญ4

 4,050,000             4,050,000              4,050,000 4,050,000                                       -   31 สิงหาคม 2564 4,050,000             -                -                     -                   4,050,000           

2  โครงการส�งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค4า
เกษตรตามความต4องการของตลาด
อย�างมีคุณภาพและได4มาตรฐาน

            6,199,600             6,199,600              6,199,600               3,611,600               2,588,000             6,199,600                        -                             -                          -               -                  955,850            -                 49,440                    -                  -             -          288,000           -                  -             -          1,293,290                       -   1,293,290                    4,906,310                  -   

2.1  กิจกรรม : ส4งเสริมพืชเศรษฐกิจของจังหวัด 

(ส4งเสริมการผลิตข�าวอินทรียA)

 สนง.เกษตรจังหวัด             2,638,600             2,638,600              2,638,600 1,503,600                             1,135,000 9 สิงหาคม 2564 1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเจ�าหน�าที่ /  ตัวแทนเกษตรกร

( อยู4ระหว4างขออนุมัติแก�ไขรายละเอียดกิจกรรม )

2. อบกรมถ4ายทอดความรู�เกษตรกร จํานวน 4 ครั้ง ( อยู4ระหว4าง

ขออนุมัติแก�ไขรายละเอียดกิจกรรม )

3. ส4งเสริมจัดหาเมล็ดพันธุAดี

อยู4ระหว4างเตรียมการจัดซื้อในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากต�องมี

การจองไว�ก4อนป8นี้ เพราะปIจจุบันน้ําท4วมเมล็ดพันธุAจะทําให�เมล็ด

พันธุAขาดตลาดและหายากขึ้นและรอการเก็บเกี่ยว

4. การตรวจรับรองมาตรฐานพันธุAข�าว  

( ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ปIจจุบันอยู4ระหว4างจัดทํา

รายละเอียดเพื่อเข�า ก.บ.จ. )

2,638,600             -                -                     -                   2,638,600           

2.2  กิจกรรม : ส4งเสริมการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่ไม4เหมาะสมตาม 

(Zoning by  Agri map) เพื่อปรับเปลี่ยนเปXนการทํา

เกษตรกรรมยั่งยืน

 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม             1,283,500             1,283,500              1,283,500 1,014,500                               269,000 27 สิงหาคม 2564 1,283,500             622,750                19,440              288,000        930,190          -                     930,190             353,310             

2.3  กิจกรรม : ส4งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให�ได�มาตรฐาน GAP 

และอินทรียA

 สนง.เกษตรจังหวัด             2,277,500             2,277,500              2,277,500 1,093,500                             1,184,000 9 สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 ส4งเสริมการปลูกแปลงสาธิตพืชสมุนไพร (1,500,000 

บาท)

 - ได�เป[าหมายพื้นที่ปลูก จํานวน 150 ไร4 และรายชื่อเกษตรกร

ผู�เข�าร4วมโครงการ จํานวน 300 ราย เรียบร�อยแล�ว

 - อยู4ระหว4างดําเนินการแต4งตั้งคณะกรรมการร4าง TOR

 - สามารถจัดซื้อพันธุAสมุนไพร ได�ในเดือนพฤษภาคม ป8 2565 

ตามช4วงฤดูกาลปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรียAพืช

สมุนไพร (398,000 บาท)

 - เริ่มตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรียA ในเดือนพฤษภาคม

 ป8 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธA ป8 2566

2,277,500             333,100                30,000              363,100          -                     363,100             1,914,400           

 สัญญาเริ่มต4น/
สิ้นสุด

 เบิกจ�าย

 รวมทั้งสิ้น

 คงเหลือ
ที่ยังไม�ได4รับจัดสรร

 งบประมาณ  ตุลาคม
 อนุมัติโครงการ

 เหลือจ�าย
จากการจัดซื้อ

จัดจ4าง

งบประมาณที่ได4รับ
จัดสรร

 งบประมาณที่ได4รับ
จัดสรรงวดแรก

 เหลือจากการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ สถานะ/ผลการดําเนินโครงการ
 ธันวาคม

 งบประมาณที่อนุมัติ

รายงานการกํากับติดตามการใช4จ�ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
จํานวน    5     โครงการ    งบประมาณ   85,460,900  บาท

จังหวัดมหาสารคาม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
 พฤศจิกายน

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส�งเสริมและพัฒนาระบบการ
ผลิต การแปรรูปผลผลิต  และการตลาดสินค4าเกษตร
และอาหารคุณภาพ

 มีนาคม กุมภาพันธ5 มกราคม
 PO  

อยู4ระหว4างอนุมัติการแก�ไขรายละเอียดโครงการ เนื่องด�วย

โครงการดังกล4าว หน4วยดําเนินการขอปรับแบบรูปรายการและ

เปลี่ยนวิธีดําเนินการกิจกรรมขุดลอกคลองธรรมชาติ จาก

ดําเนินการเองเปXนการจ�างเหมา ซึ่งผ4าน ก.บ.จ.มค. ครั้งที่ 2/2565 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธA 2565

หน�วยงานที่รับผิดชอบ



85,460,900       

งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  งบดําเนินงาน  ลงทุน  รวมเบิกจ�าย
 คงเหลือที่ยังไม�

เบิกจ�าย

 สัญญาเริ่มต4น/
สิ้นสุด

 เบิกจ�าย
 คงเหลือ

ที่ยังไม�ได4รับจัดสรร

 งบประมาณ  ตุลาคม
 อนุมัติโครงการ

 เหลือจ�าย
จากการจัดซื้อ

จัดจ4าง

งบประมาณที่ได4รับ
จัดสรร

 งบประมาณที่ได4รับ
จัดสรรงวดแรก

 เหลือจากการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ สถานะ/ผลการดําเนินโครงการ
 ธันวาคม

 งบประมาณที่อนุมัติ

รายงานการกํากับติดตามการใช4จ�ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
จํานวน    5     โครงการ    งบประมาณ   85,460,900  บาท

จังหวัดมหาสารคาม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
 พฤศจิกายน  มีนาคม กุมภาพันธ5 มกราคม

 PO  หน�วยงานที่รับผิดชอบ

3  โครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ�มเกษตรกร และสหกรณ5

การเกษตรให4มีศักยภาพและความเปJนเลิศทางด4านอาชีพ

            1,130,300             1,130,300              1,130,300               1,130,300                         -               1,130,300                        -                             -                  222,300             -                   39,000            -               863,800                    -                  -             -                  -             -                  -             -          1,125,100                       -   1,125,100                         5,200                  -   

3.1  กิจกรรม : ส4งเสริมและพัฒนาอาชีพด�านปศุสัตวAวิถีชุมชนตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง กู�ภัยโควิด 2019 ภายใต�โครงการ

ธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ (ธคก.)

 สนง.ปศุสัตวAจังหวัด             1,130,300             1,130,300              1,130,300 1,130,300                                       -   6 สิงหาคม 2564 ดําเนินการแล�วเสร็จ 1,130,300             222,300                39,000                 863,800             1,125,100        -                     1,125,100          5,200                

            1,015,000             1,015,000              1,015,000               1,015,000                         -               1,015,000                        -                             -                   21,000             -                   69,000            -               257,900                    -          487,885           -            98,000           -                  -             -             933,785                       -   933,785                          81,215                  -   

4  เสริมสร�างความมั่นคง

กิจกรรม : การรณรงคAป[องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติด TO 

BE NUMBER ONE  จังหวัดมหาสารคาม

 สนง.สาธารณสุขจังหวัด              1,015,000             1,015,000              1,015,000 1,015,000                                       -   10 สิงหาคม 2564 เหลือ กิจกรรมหลักที่ 1 (กิจกรรม 1-4)

กิจกรรมหลักที่ 2  (กิจกรรม 1 และ 2)

1,015,000             21,000                 69,000                 257,900             487,885        98,000          933,785          -                     933,785             81,215               

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สู�สังคมรู4รักสามัคคี  เทิดทูนสถาบันของชาติ 
เอื้ออาทรและสมานฉันท5


