

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่.....

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ตำบล / แขวง..... แวงนาง..... อำเภอ / เขต..... เมือง..... จังหวัด..... มหาสารคาม
เมื่อวันที่..... เดือน สิงหาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๙..... ระหว่าง..... จังหวัดมหาสารคาม
โดย..... นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่งกับ..... กิจการร่วมค้า รุ่งสวรรค์สิริทรัพย์ก่อสร้าง
ซึ่งจดทะเบียนเป็น กิจการร่วมค้า ณ กรมสรรพากร กันทรวิชัย มหาสารคาม มีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕
หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ท่าขอนยาง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โดย นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวินิชกุล
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการร่วมค้าปรากฏตามหนังสือรับรองกรมสรรพากร กันทรวิชัย มหาสารคาม
ลงวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง
เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๔,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง

ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๒๕+ก.๘๖/ก.ย./๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ผนวก ๒ รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ๐๗-๑๐๗๐๗-๙๓๖๘๗๓-๖๙

จำนวน ๓๓ แผ่น

ผนวก ๓ รายงานประกอบแบบก่อสร้างเพิ่มเติม

เอกสารเลขที่ ๐๒/๒๕๖๘ ร.พ.มหาสารคาม/พ.ย./๖๘

จำนวน ๑๒ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

- ผนวก ๔ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน จำนวน ๑๖ แผ่น
ผนวก ๕ มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน ฉบับปัจจุบัน จำนวน ๑ เล่ม
ผนวก ๖ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ฉบับปัจจุบัน จำนวน ๑ เล่ม
ผนวก ๗ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ จำนวน ๓ แผ่น
ผนวก ๘ เอกสารข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process)
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
ผนวก ๙ เอกสารข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process)
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
ผนวก ๑๐ เอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๑๖ แผ่น
ผนวก ๑๑ แบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
เอกสารเลขที่ ข.๔๖๔/ต.ค./๕๙ จำนวน ๗ แผ่น
ผนวก ๑๒ รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
ผนวก ๑๓ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL)
เป็นหลอดไฟชนิด LED เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๖ แผ่น
ผนวก ๑๔ เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
(ใช้เอกสารประกอบการก่อสร้างเฉพาะตามที่แบบรูปรายการกำหนด)
๑๔.๑ งานสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ เล่ม ประกอบด้วย
(๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
๑๔.๒ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม ประกอบด้วย
- รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวิณิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายระสพ์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

๑๔.๓ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม ประกอบด้วย

(๑) รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓

(๒) รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓

๑๔.๔ งานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ เล่ม ประกอบด้วย

(๑) รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓

(๒) รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓

ผนวก ๑๕ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา จำนวน ๒ แผ่น

ผนวก ๑๖ บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๗ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๖๔๒๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๒๖,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าก่อสร้าง
ตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หนังสือค้ำ
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง
พ้นข้อผูกตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์วิวัฒน์ ธีธัญญาวิมลกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๗๔,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔,๘๗๕,๑๔๐.๑๙ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๑๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓,๗๒๖,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

๑.๑ ตรวจสอบผัง พร้อมจัดส่งแบบแสดงตำแหน่งผังอาคาร

๑.๒ ทดสอบดิน

๑.๓ ทำงานเสาเข็มเจาะ

๑.๔ ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ส่งผลทดสอบ

๑.๕ ก่อสร้างฐานราก ,หล่อเสาตอม่อ ,ผนังลิฟต์ถึงพื้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒,๘๘๐,๘๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๑

๒.๒ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๑

๒.๓ หล่อตั้งเก็บน้ำใต้ดิน

๒.๔ หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์วัฒน์ ธีญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาคิ ทรัพย์พัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

๒.๕ หล่อเสา คสล. รับชั้นที่ ๒

๒.๖ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ ๑

๒.๗ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก

เฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนตามรายการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒,๒๓๕,๖๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒

๓.๒ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๒

๓.๓ หล่อพื้น POST คสล. ชั้นที่ ๒

๓.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒

๓.๕ หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๓

๓.๖ หล่อเสา คสล. รับชั้นที่ ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒,๒๓๕,๖๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓

๔.๒ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๓

๔.๓ หล่อพื้น POST คสล. ชั้นที่ ๓

๔.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓

๔.๕ หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๔

๔.๖ หล่อเสา คสล. รับชั้นที่ ๔

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๒,๒๓๕,๖๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๔

๕.๒ หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๔

๕.๓ หล่อพื้น POST คสล. ชั้นที่ ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวิณิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

๕.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๔

๕.๕ หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๕

๕.๖ หล่อเสา คสล. รับชั้นที่ ๕

๕.๗ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๒,๙๘๐,๘๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๖.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๕

๖.๒ หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๕

๖.๓ หล่อพื้น POST คสล. ชั้นที่ ๕

๖.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๕

๖.๕ หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๖

๖.๖ หล่อเสา คสล. รับชั้นที่ ๖

๖.๗ เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๑

๖.๘ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๑

๖.๙ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๒

๖.๑๐ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๓,๗๒๖,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๗.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๖

๗.๒ หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๖

๗.๓ หล่อพื้น POST คสล. ชั้นที่ ๖

๗.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๖

๗.๕ หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟต์ถึงชั้นที่ ๗

๗.๖ หล่อเสา คสล. รับชั้นที่ ๗

๗.๗ เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิชญ์ เดชรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธีญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาศิ์ ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (น.ส. ทรัพย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพ้อ)

๗.๘ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๒

๗.๙ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๓

๗.๑๐ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๒ บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้นที่ ๑

๗.๑๑ ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๑

๗.๑๒ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๓,๗๒๖,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๘.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๗

๘.๒ หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๗

๘.๓ หล่อพื้น POST คสล. ชั้นที่ ๗

๘.๔ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๗

๘.๕ หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟต์ส่วนที่เหลือ

๘.๖ หล่อเสา คสล. รับชั้นหลังคา

๘.๗ เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๓

๘.๘ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๓

๘.๙ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๔

๘.๑๐ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒

๘.๑๑ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๓ บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้นที่ ๒

๘.๑๒ บุพื้นหินขัด ชั้นที่ ๒

๘.๑๓ ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๔,๔๗๑,๒๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๙.๑ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นหลังคา

๙.๒ หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นหลังคา

๙.๓ หล่อพื้น POST คสล. ชั้นหลังคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

- ๙.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นหลังคา
- ๙.๕ หล่อคานพื้น คสล. คลุมบันได
- ๙.๖ เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ ๔
- ๙.๗ เดินท่อบริเวณร้อยสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๔
- ๙.๘ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๕
- ๙.๙ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๓
- ๙.๑๐ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๔ บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้นที่ ๓
- ๙.๑๑ ปูพื้นหินขัด ชั้นที่ ๓
- ๙.๑๒ ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๒,๙๘๐,๘๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๐.๑ เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ ๕
- ๑๐.๒ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๖
- ๑๐.๓ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๔
- ๑๐.๔ เดินท่อบริเวณร้อยสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๕
- ๑๐.๕ เดินสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๑-๒
- ๑๐.๖ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๕ บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้นที่ ๔
- ๑๐.๗ ปูพื้นหินขัด ชั้นที่ ๔
- ๑๐.๘ ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๔

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๒,๙๘๐,๘๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๑.๑ เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ ๖
- ๑๑.๒ ก่อผนังส่วนที่เหลือ
- ๑๑.๓ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๕-๖
- ๑๑.๔ ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น ๑-๓
- ๑๑.๕ เดินท่อบริเวณร้อยสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์วิวัฒน์ ธิญญาวินชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

๑๑.๖ เดินสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๓-๔

๑๑.๗ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๖ บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้นที่ ๕

๑๑.๘ ปูพื้นหินขัด ชั้นที่ ๕

๑๑.๙ ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๗,๔๕๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ เดินท่อนสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และส่วนที่เหลือ

๑๒.๒ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ

๑๒.๓ เดินท่อนสำหรับร้อยสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๗ และส่วนที่เหลือ

๑๒.๔ เดินสายไฟฟ้า - สายสื่อสารชั้นที่ ๕-๖

๑๒.๕ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก ,สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ และงานไฟฟ้าชั้น ๑-๓

๑๒.๖ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๗ บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้นที่ ๖

๑๒.๗ ปูพื้นหินขัด ชั้นที่ ๖

๑๒.๘ ฉาบปูนภายนอกได้ ๒ ด้าน

๑๒.๙ ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น ๔-๕

๑๒.๑๐ ติดตั้งรางลิฟต์

๑๒.๑๑ ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๖

๑๒.๑๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑-๒

๑๒.๑๓ ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป

๑๒.๑๔ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๑๐,๔๓๒,๘๐๐.- บาท (สิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๓.๑ ฉาบปูนภายนอกส่วนที่เหลือ

๑๓.๒ ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้นที่ ๖-๗

๑๓.๓ ติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๑-๓

๑๓.๔ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำส่วนที่เหลือ

๑๓.๕ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๗ และส่วนที่เหลือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพีชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธีญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาคิ์ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

- ๑๓.๖ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑ - ๓
๑๓.๗ ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๗
๑๓.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓-๔
๑๓.๙ ติดตั้งดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔-๕
๑๓.๑๐ เดินสายไฟฟ้า - สายสื่อสารส่วนที่เหลือ
๑๓.๑๑ ติดตั้งลิฟต์
๑๓.๑๒ ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ ๑-๔
๑๓.๑๓ ก่อสร้างวางระบายน้ำภายนอกอาคาร
๑๓.๑๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบายอากาศชั้นที่ ๑-๔
๑๓.๑๕ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน) ภายในวันที่.....

งวดที่ ๑๔ จำนวนเงิน ๑๐,๔๓๒,๘๐๐.- บาท (สิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๔.๑ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๔ - ๗ และปูกระเบื้องพื้นส่วนที่เหลือ
๑๔.๒ ทำงานตกแต่งผิวพื้น - ผิวผนังส่วนที่เหลือ
๑๔.๓ ติดตั้งประตู - หน้าต่างส่วนที่เหลือ
๑๔.๔ ติดตั้งดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ
๑๔.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบายอากาศส่วนที่เหลือ
๑๔.๖ ทาสีภายใน
๑๔.๗ ทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร
๑๔.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ส่วนที่เหลือ
๑๔.๙ ติดตั้งลูกกรงและราวบันไดส่วนที่เหลือ
๑๔.๑๐ ติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิต
๑๔.๑๑ ติดตั้งตู้ดับเพลิง
๑๔.๑๒ ติดตั้งนั่งร้านและติดตั้งหม้อแปลง
๑๔.๑๓ ทำงานระบบป้องกันความร้อนและกันซึม
๑๔.๑๔ ติดตั้งครุภัณฑ์สั่งทำ ชั้นที่ ๑ - ชั้น ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน) ภายในวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์วัฒน์ ธีญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

งวดที่ ๑๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๑,๙๒๓,๒๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๕.๑ ทาสีส่วนที่เหลือ

๑๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์สิ่งทำ , สิ่งซื้อ (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)

๑๕.๓ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร

๑๕.๔ ต่อเชื่อมระบบเมนไฟฟ้า - สื่อสาร และระบบประปา - สุขาภิบาล

๑๕.๕ ทดสอบงานทุกระบบ

๑๕.๖ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก (ตามรายการส่วนที่เหลือ)

๑๕.๗ ปรับพื้นที่ ทำความสะอาด

๑๕.๘ จัดส่งแบบ AS - BUILT DRAWING

๑๕.๙ จัดส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน , หนังสือรับประกัน , ฎญแจ

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน

ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ภายในวันที่.....

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า รุ่งสวรรค์สิริทรัพย์ก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๑๙๗ - ๑ - ๓๒๗๙๖ - ๗

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๙
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
(ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๘๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์วัฒน์ ธัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญดา คำพอ)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นาย.....แพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวิรัชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างการทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธีญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญญา คำพอ)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคลากรภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์วิวัฒน์ ธีญญาวินิกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญญา คำพอ)

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวิมลกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๗๔,๕๒๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพูน เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์วิวัฒน์ ธีญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นาย.....ยศทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมเป็นหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญญา คำพอ)

สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุก ของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี ซีเอฟอาร์ ซีเอฟเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวิณิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญญา คำพอ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๑.๓ ช่างเครื่องกล

๒๑.๔ ช่างสุขาภิบาล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือมีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒ ผู้ว่าจ้างจะนำหลักเกณฑ์การปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ดังนี้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

(๑) สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

(๒) สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

(๓) การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาและต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์วัฒน์ ธัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุ ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญดา คำพอ)

(๔) การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียก เงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

(๕) การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดและการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็น

งวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATIONFACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
- ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์วัฒน์ ธัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญตา คำพอ)

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวดประกวดราคา

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

(๑) การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

(๒) การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

(๓) การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

(๔) ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

(๕) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้างค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

(๖) การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไป ก่อนส่วนงานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับ สำนักงบประมาณ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชุมพิษฐ์ เดชะรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์รัฐวัฒน์ ธัญญาวินิชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)