

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะกรรมการ ก.บ.จ.มค.)

๑. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๒. นายณพลสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานกรรมการ
๓. นายกนก ศรีวิชัยนันท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานกรรมการ
๔. ว่าที่ นายกองเอกเสนีย์ มะโน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานกรรมการ

ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ

๕. นายสุพจน์ แสนมี	ปลัดจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา	(แทน) พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นายประจักษ์ หล้าจางวาง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นางสาวขวัญใจ พรานสุร	คลังจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐. นางสาวปัทมา วายา	(แทน) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๑. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์	แรงงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๒. นางสาววรารมณ บุญเยี่ยม	ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๓. นายสำรวย สุดเฉลียว	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๔. นางสุพิศ พูลคุณานุการ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๕. นายวีระศักดิ์ สุขโข	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม	กรรมการ

ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ

๑๖. นายสิทธิพงษ์ เอกอุ	(แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๗. นางสาวเยาวเรศ เดชะวงศ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม	กรรมการ

ผู้แทนหน่วยงานอื่นของรัฐ

๑๘. นายวสันต์ กุลสุวรรณ	(แทน) อัยการจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๙. พ.ท.วิฑูรย์ สุระสา	(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายทหาร)	กรรมการ
๒๐. นางสาวพนมพร ปัจจงษ์	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ
๒๑. นายอนุวัตร รุจิยาพนนท์	ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๒๒. นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี	ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๓. นายณัฐพงศ์ กมลศิลป์	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๒๔. นายสมศรี แสนทวีสุข	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม	กรรมการ
๒๕. นายสุรฤทธิ์ รักษาชาติ	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงนาง	กรรมการ
๒๖. นายบุญคง สิมารักษ์	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก	กรรมการ
๒๗. นายประเด็น พลเหลา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน	กรรมการ

ผู้แทนภาคประชาสังคม

๒๘. นายประเสริฐ ไชยสงค์	ประธานเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๒๙. นายบรรจง แสนยะมูล	ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กรรมการ
๓๐. นายณกรณ์ ตั้งหลัก	ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ

ผู้แทนภาคเอกชน

๓๑. นายโมชิต เหล่าสุวรรณ	ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๓๒. นายทนต์ศักดิ์ พลายเพ็ด	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการ

๓๓. นายชันชัย สีนอร์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๓๔. นายกฤตศักดิ์ โนมะยา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๓๕. นางสาวนลินทิพย์ สีชนะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม (คณะกรรมการ ก.บ.จ.มค.) ดิติดการกิจ

๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น	กรรมการ
๔. นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติ อ่อนมาก	วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
๒. นางสาวณัฐนิชา วงศ์บุตร	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๓. นางสาวธิดารัตน์ พิพัฒน์โยธิน	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๔. นางสาวชุลีพร จำปาแดง	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๕. นายพงศกร ปะกัระนัง	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑ ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.ม.ค.) มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีอำนาจหน้าที่กำกับให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพื่อรายงานให้ ก.น.บ. ทราบ และตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว สำนักงานจังหวัดฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ มีเรื่องเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการฯ ดังนี้

- (๑) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- (๒) การใช้เงินเหลือจากการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อดำเนินโครงการสำรอง (Y๒)
- (๓) การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- (๔) การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีจำนวน ๘ หน้า เรียบร้อยแล้วมีเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย (๑) โครงการยกระดับ การออกแบบดีไซน์ผ้าทอมือสู่แฟชั่นและตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า งบประมาณ ๑,๒๗๔,๑๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้อง กับการดำเนินการ และ(๒) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐๐ บ่อ ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๔๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการเพื่อให้สอดคล้องและ เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- (๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

/(๒) เพื่อเป็น...

(๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

(๒.๒) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

(๒.๓) กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

(๒.๔) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒.๕) ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่ายให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดฯ จะได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคามและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๘,๒๔๘,๘๐๐ บาท และมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๘,๐๙๒,๙๔๖.๕๐ บาท ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	๘๒,๗๖๐,๕๕๖.๕๐	๑๑,๓๔๐,๔๒๐.๐๐	๑๓.๗๐	๗๑,๔๒๐,๑๓๖.๕๐	๘๖.๓๐
ดำเนินงาน	๕,๓๓๒,๔๐๐.๐๐	๒,๖๖๘,๔๐๐.๐๐	๕๐.๐๔	๒,๖๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๙.๙๖
รวม	๘๘,๐๙๒,๙๕๖.๕๐	๑๔,๐๐๘,๘๒๐.๐๐	๑๕.๙๐	๗๔,๐๘๔,๑๓๖.๕๐	๘๔.๑๐

(๒) งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดแรก (บาท)	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
			งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	๑๘๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ดำเนินงาน	๓๗,๒๔๓,๘๐๐.๐๐	๒๔,๑๒๗,๘๐๐.๐๐	๑,๑๕๖,๖๕๔.๘๐	๓.๑๑	๑,๑๕๖,๖๕๔.๘๐	๓.๑๑
รวม	๒๑๘,๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๒๐๕,๑๓๒,๘๐๐.๐๐	๑,๑๕๖,๖๕๔.๘๐	๐.๕๓	๑,๑๕๖,๖๕๔.๘๐	๐.๕๓


มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การดำเนินการตามประเด็นของสังเกตคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.)

ฝ่ายเลขานุการฯ ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามติดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีประเด็นข้อสังเกต การปรับฐานรากของโครงสร้างการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ต่อกับโครงเหล็ก ควรมีความสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ - ๒๐ เซนติเมตร เหตุผลเนื่องจากกรณีฝนตกจะทำให้น้ำซึ่งบริเวณจุดรอยต่ออาจเกิดการผุกร่อนทำให้อายุการใช้งาน ของโครงสร้างสั้นลงประกอบกับฐานรากเดิมอยู่ค่อนข้างลึกลงไปจากผิวดิน ประมาณ ๑.๓๐ เมตร และมีขนาด ความกว้าง ๗๐ เซนติเมตร แต่ฐานรากที่เปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ลึกลงไปจากผิวดิน ที่ระดับ ๖๐ เซนติเมตร ขนาด ความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ค่อนข้างตื้นการรับแรงลมจะน้อยลง ซึ่งหากมีลมพายุฝนอาจทำให้เสาไม่สามารถ ด้านแรงลมได้ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพฐานรากของโครงสร้างบ่อน้ำจึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ปรับแบบรูปรายการตามข้อสังเกตคณะกรรมการฯ โดยให้รายงานต่อที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม หน่วยดำเนินการ ได้ดำเนินการ ปรับแบบรูปรายการตามข้อสังเกตคณะกรรมการฯ เรียบร้อย จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

จุดที่ ๒ ฐานรากคอนกรีตรองรับแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์



มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การเสนอแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน จากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง ตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด (จ.๓) เพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ : จังหวัดมหาสารคามได้เสนอแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนา จังหวัด (จ.๓) จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๘๙๖,๒๘๕,๐๐๐ บาท โดยส่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น กระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณได้แจ้งประสานให้จังหวัดพิจารณา เสนอแผนงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง ตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด (จ.๓) เพิ่มเติม มีส่วนราชการที่ขอเสนอแผนงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความ ต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด (จ.๓) เพื่อเติม ดังนี้

(๑) โครงการชลประทานมหาสารคาม จำนวน ๘๕ โครงการ งบประมาณ ๕๗๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท

(๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๘๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) แขวงหลวงชนบทมหาสารคาม จำนวน ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๓๔๔,๕๕๙,๕๐๐ บาท

(๔) แขวงหลวงมหาสารคาม จำนวน ๖๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๒,๒๐๒,๐๐๐ บาท

จังหวัดได้จัดส่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฏตาม OR Code



ประธานฯ : จ.๓ เป็นแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/ กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กล่าวคือ โครงการที่ฟังก์ชันเสนอต้อง สอดคล้อง กับ Area Based ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประมวลรวบรวม และประสานแจ้งกระทรวง เพื่อรับ ไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการของกระทรวง/กรมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ : ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่าได้จัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ใช้ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ



มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ : จังหวัดมหาสารคามมีโครงการที่โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ๓ รายการ ดังนี้

(๑) โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด กิจกรรมหลัก สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รายการ พัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP SMEs จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เดิม การจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ ครั้ง ๕ วัน จำนวน ๘๐ คูหา สถานที่จัดงาน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงเป็น การจ้างเหมา บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕ วัน จำนวน ๔๐ คูหา/ครั้ง สถานที่จัดงาน นอกพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เรียนเชิญผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

/ผู้แทนสำนักงาน...

ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามได้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP SMEs จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม **เดิม** การจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดมหาสารคาม
จำนวน ๑ ครั้ง ๕ วัน จำนวน ๘๐ คูหา สถานที่จัดงาน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม **ขอเปลี่ยนแปลงเป็น** การจ้างเหมา
บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕ วัน จำนวน ๔๐ คูหา/ครั้ง
สถานที่จัดงาน ต่างจังหวัด

ประธานฯ : โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง และปีที่ผ่านมาได้จัดงานที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ากับเซ็นทรัลชลบุรีได้
ยอดจำหน่ายค่อนข้างดีมากคุ้มค่าไหม? ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม : ขอฝากประเด็น (๑) ห่วงการจัดงาน เห็นควรจัดในหัวตันเดือน เนื่องจากหัว
กลางเดือนหรือปลายเดือนการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคก็จะน้อยลงอาจทำให้ส่งผลต่อการขาย (๒) อยากให้เน้นคู่
ค้าธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวของจังหวัด จับคู่ค้ากับ ร้านอาหารหรือภัตตาคารที่ผู้บริโภคนานาชาติ
ยอดขายมากและต่อเนื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ : (๒) โครงการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ลดความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบึงคล้า-ท่าแกม
ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง **เดิม** ความยาว ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ความยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัว
ขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง **เดิม** ความยาว ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท **เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น** ความยาวเท่าเดิม งบประมาณ ๒๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ขอเรียนเชิญทาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม

โยธาธิการและผังเมือง : เหตุผลในการปรับแบบรูปรายการ เนื่องจากห้วงระยะเวลาในเรื่องของการออกแบบงาน
จังหวัดมหาสารคาม เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำจะเปลี่ยนไปตามห้วงระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการต้องดำเนินการตามบริบทพื้นที่จริงปัจจุบัน ซึ่งแบบตามคำของงบประมาณโครงการดังกล่าวจัดทำ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น เมื่อสภาพตลิ่งเปลี่ยนไปจึงมีปรับแก้ไขแบบรูปรายการใหม่

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง : เหตุผลในการปรับแบบรูปรายการ เนื่องจากห้วงระยะเวลาในเรื่องของการออกแบบงาน
จังหวัดมหาสารคาม เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำจะเปลี่ยนไปตามห้วงระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการต้องดำเนินการตามบริบทพื้นที่จริงปัจจุบัน ซึ่งแบบตามคำของงบประมาณโครงการดังกล่าว
จัดทำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น เมื่อสภาพตลิ่งเปลี่ยนไปจึงมีปรับแก้ไข ประกอบด้วย โครงการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซม
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบึงคล้า-ท่าแกม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม **เดิม**
ความยาว ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท **เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น** ความยาว ๒๐๐ เมตร
งบประมาณ ๒๒,๑๑๐,๐๐๐.- บาท เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากที่น้ำล้นระดับได้ทำการสำรวจจากเดิม

ความยาว ๒๕๐ เมตร ปรากฏว่า บริเวณขำรุดความยาวอยู่ที่ ๒๐๐ เมตร อีก ๕๐ เมตร ปลอดภัยใช้งานได้ ส่วนโครงการที่ ๒ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมความยาว ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นบริเวณพื้นที่เดิมความยาวเท่าเดิม ใช้งบประมาณ ๒๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ประธานฯ : การเปลี่ยนแปลงทั้ง ๒ โครงการ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการตามข้อเท็จจริงหน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินการ

ประธานหอการค้าฯ : ปัญหาการเข้าพื้นที่ดำเนินการ ประเด็นการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

โยธาธิการและผังเมือง : การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการ ได้มีการขออนุญาตดำเนินการกับทางกรมป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่หากไม่เร่งรีบดำเนินการหากเข้าห้วงฤดูฝนจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้พื้นที่ชุมชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด กิจกรรมหลัก สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รายการ พัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP SMEs จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิม การจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ ครั้ง ๕ วัน จำนวน ๘๐ คูหา สถานที่จัดงาน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เปลี่ยนแปลงเป็น การจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕ วัน จำนวน ๔๐ คูหา/ครั้ง สถานที่จัดงาน ต่างจังหวัด

๒. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบึงคล้า-ท่างาม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จากเดิม ความยาว ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ความยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ การใช้เงินเหลือจากการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อดำเนินโครงการสำรอง (Y๒)

ฝ่ายเลขานุการฯ : จังหวัดมหาสารคามมีเงินเหลือจากการปรับแบบรายการตาม ระเบียบวาระ ข้อ ๔.๑ จำนวน ๘,๐๔๐,๐๐๐ บาท จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมเพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวดำเนินโครงการสำรอง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม (Y๒) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๐ บ่อๆละ ๔๐๒,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗)

ข้อ ๒.๓.๑ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ (๑) การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้นๆ ได้แก่ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) รวมทั้งการขยายผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้หารือกับสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้อย่างงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการประจำภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ

นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ประเด็นข้อสังเกต

ประธานหอการค้า : การใช้น้ำเห็นควรให้ใช้เป็นโครงการสำหรับพืชใช้น้ำน้อย หากเป็นน้ำสำหรับปลูกข้าว การใช้ปริมาณน้ำสูงอาจทำให้น้ำไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำกลุ่มผู้ใช้ และเรื่องติดตามประเมินผลโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ประธานฯ : ฝากเรื่องการทำข้อตกลงผู้ใช้น้ำก่อนดำเนินโครงการ

ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ : เรื่องหลักเกณฑ์คัดเลือกกลุ่ม จากตามลำดับการยื่นคำขอ ให้พิจารณาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน และความเหมาะสม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ : การสำรวจพื้นที่ดำเนินการที่สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาล น้ำกร่อย น้ำจืด

นายก อ.บ.ต เล็งแฝก : ปัญหาน้ำไม่เพียงพอกับความต้องของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นคำขอเข้าจำนวนมาก อยากให้ได้ทุกกลุ่มเนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งทางอปท.ในพื้นที่ไม่สามารถที่จะจัดหาน้ำให้ได้ทันตามความต้องการ

ประธานฯ : ฝากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เรื่องการทำโครงการที่เติมน้ำลงใต้ดินเนื่องจากจะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการใช้จ่ายเงินเหลือจากการปรับแบบบูรณาการ จำนวน ๘,๐๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม (Y๒) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๐ บ่อๆละ ๔๐๒,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ฝ่ายเลขานุการฯ : แนวทางหลวงชนบทมหาสารคามได้ขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดมหาสารคาม รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๖๒๔.๖๗ บาท ดังนี้

(๑) งานเสริมผิวลาดยาง สายทาง มค.๔๐๔๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๕ - บ้านดงสวรรค์ อำเภอนาโพธิ์ - อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๒๘,๔๔๙.๖๒ บาท

(๒) งานซ่อมสร้างผิวทาง สายทาง มค.๓๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ - บ้านจาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๑๔,๓๖๙.๐๖ บาท

(๓) งานเสริมผิวลาดยาง สายทาง ๓๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ - บ้านนาโพธิ์ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๘,๐๘๒.๐๗ บาท

(๔) งานซ่อมสร้างผิวทาง สายทาง มค.๒๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านโนนทัน อำเภอบรบือ - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๒๑๘,๕๖๑.๓๗ บาท

(๕) งานซ่อมสร้างผิวทาง สายทาง มค.๓๐๗๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านเหล่าหมากคำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๒๓๑,๑๖๒.๕๕ บาท

จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอใช้เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการดังกล่าว และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ /เกิดความคุ้มค่า...

เกิดความคุ้มค่า และมีความคล่องตัวหากมีเงินเหลือจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอความเห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามใช้ดุลยพินิจการใช้จ่ายเงินเหลือจากการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วของโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือโครงการที่เป็นการขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น กรณีไม่กระทบแผน และหลังดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการให้รายงานการดำเนินการต่อ ก.บ.จ.มค. เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบหากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณจังหวัด

(๒) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามใช้ดุลยพินิจการใช้จ่ายเงินเหลือจากการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือโครงการที่เป็นการขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น กรณีไม่กระทบแผน

ทั้งนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานที่ประชุมเพื่อทราบในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

พลทินะธ สี่ชนะ

(นางสาวนลินทิพย์ สี่ชนะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกฤตภัค โนมะยา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม